



กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (ณ มีนาคม 2565)

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 2565



รายงานภาพรวมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2565)

3 เป้าหมายหลัก

3 เป้าหมายรอง

พัฒนาองค์กร

KPI 1
DIGITAL SERVICE GOVERNANCE

KPI 2
GOVERNMENT e-SERVICE

KPI 3
DIGITAL ID ECOSYSTEM

KPI 4
INFORMED DIGITAL CITIZENS

KPI 5
FORESIGHT

KPI 6
DATA UTILIZATION

KPI 7
ORGANIZATION DEVELOPMENT

โครงการ DSG

โครงการ DGP

โครงการ ETCs

โครงการ EC

โครงการ SMO

การบริหารจัดการสำนักงาน

แผน 45.55%
ผล 49.72%

แผน 48.67%
ผล 58.16%

แผน 46.41%
ผล 47.69%

แผน 43.10%
ผล 42.60%

แผน 47.50%
ผล 48.79%

ภาพรวมโครงการสำคัญประจำปี 2565

แผน 46.25% **ผล 49.39%**

อ้างอิงตามแผนปฏิบัติงานโครงการสำคัญ ประจำปี 2565 ฉบับทบทวน (7 มี.ค. 65)

หมายเหตุ

- ETCs คือ กิจกรรมสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- EC คือ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- DSG คือ โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล
- DGP คือ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล
- SMO คือ กิจกรรมการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ Smart Office

● เป็นไปตามแผน ● ล่าช้า ไม่เกิน 20% ● ล่าช้า เกิน 20%

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ 31 มีนาคม 2565

โครงการ	แผนปฏิบัติการ	จ่ายจริงตามสัญญา	จ่ายจริงไม่ผ่านชื่อจ้าง	รอจ่ายตามสัญญา	ประหยัดชื่อจ้าง	รายการอยู่ระหว่างชื่อจ้าง	งบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้
ปีงบประมาณ 2565	618.63130	48.8090	71.6882	369.1985	47.5150	0.0000	81.4206
แผนงานบุคลากร	136.98550		66.6411				70.3444
แผนงานพื้นฐาน	104.36340	27.8545	3.5106	49.1177	17.7891	0.0000	6.0915
งานบริหารจัดการ	39.37770	18.1378	0.5542	19.3345	0.0000		1.3512
โครงการ ETC	47.00000	7.9174	0.7706	26.9245	7.4441		3.9434
โครงการ SMO	17.98570	1.7993	2.1858	2.8586	10.3450		0.7969
แผนงานยุทธศาสตร์	77.28240	5.5038	0.9365	55.2027	11.2547	0.0000	4.3847
โครงการ EC	35.65110	4.0223	0.7365	23.3870	5.0219		2.4834
โครงการ DSG	41.63130	1.4816	0.2000	31.8156	6.2328		1.9013
แผนงานบูรณาการ	300.00000	15.4507	0.6000	264.8782	18.4712	0.0000	0.6000
โครงการ Infrastructure Security	300.00000	15.4507	0.6000	264.8782	18.4712		0.6000
แหล่งเงินทุน	48.42509	3.8101	11.2005	8.3776	1.2333	0.1058	23.6836
งบบุคลากร	25.84000		8.1327				17.7073
ฝ่าย ERD	6.54400	0.4066	2.2303	1.1275	0.2699	0.1058	2.4039
ศูนย์ DSC	0.70000		0.0060				0.6940
ฝ่าย PPD	3.32400	1.0984	0.1335	1.5886	0.3130		0.1905
ฝ่าย CSD	10.04219	1.7552	0.5188	4.6206	0.6411		2.4922
ฝ่าย CCD	1.63000	0.5499	0.0156	1.0409	0.0092		0.0144
ฝ่าย IAD	0.34490	0.0000	0.1637	0.0000			0.1812
แหล่งเงินนอกงบประมาณ	74.53462	16.2600	8.6943	10.8400	0.1550	0.0000	38.5854
โครงการ AJCCBC	36.40772		0.2272				36.1805
บริหารเงินรายได้ (บุคลากร)	8.42190		8.4076				0.0143
บริหารจัดการสำนักงาน (เงินรายได้)	2.45000		0.0595				2.3905
โครงการส่งเสริมสังคมฯ (กองทุนDE)	27.25500	16.2600		10.8400	0.1550		0.0000
รวม	741.59101	68.8791	91.5830	388.4161	48.9033	0.1058	143.6895

รายงานภาพรวมความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 65)

โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล (DSG)

KPI 1

แผนการดำเนินงาน	สรุปการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	อุปสรรค/ความเสี่ยงสำคัญ*
<p>Q2/2565</p> <p>1 ร่างกฎหมายฯ ที่ผ่านการพิจารณา วาระที่ 1 โดย คณะกรรมการกฤษฎีกา และการรับฟังความคิดเห็น 2 ครั้ง</p> <p>2 ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสรุปการเวียนร่างฯ</p> <p>3 แนวทางการติดตามดูแลผู้ประกอบการธุรกิจ</p>	<p>1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. ผ่านการพิจารณา วาระที่ 1 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) ระหว่างวันที่ 10-25 มี.ค. 65</p> <p>2 2-1 ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสิ้นสุดการเวียนร่างเมื่อ 25 มี.ค. 65 พร้อมสรุปผลการเวียนร่างฯ</p> <p>2-2 ร่าง มาตรฐาน Online Customer Reviews ดำเนินการร่างแล้วเสร็จ โดยกำลังอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอคณะทำงาน e-Service (ภายใน ETDA)</p> <p>3 จัดทำพร้อมเผยแพร่คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง สำหรับระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Voting และ กระบวนการตรวจสอบประเมิน DID (กรอบการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจบริการดิจิทัลไอที/Risk-based Approach)</p> <p>ตัวชี้วัด ก.พ.ร. (ประสิทธิผลการดำเนินงาน)</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนด Governance Framework เรื่อง Digital Platform และ Digital ID (รปท. ก.ล.ต. สกมช. กสทช. สขค. สคบ. สพรอ.) ในบทบาทการทำงานร่วมกัน Implement Governance Framework <ul style="list-style-type: none"> กลุ่ม Marketplace : Framework ของ OCC (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) กลุ่ม e-Health : อยู่ระหว่างการหารือเพื่อ Implement กฎหมายฯ เรื่อง Virtual clinic (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 	<p>ร่างพระราชกฤษฎีกา Digital Platform</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> S1 ความพร้อม ความน่าเชื่อถือ และการสร้างความร่วมมือกับ Regulator อื่น ๆ เนื่องจากเป็นกฎหมายเรื่องใหม่ของทั้งทางฝั่ง EU ยังไม่มี Model Law ในการเป็นต้นแบบ <input type="checkbox"/> S2 การสร้างความเข้าใจ และการรับรู้ของเอกชนที่จะถูกกำกับ รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่เป็น user <p>แนวทางการติดตามดูแลผู้ประกอบการธุรกิจบริการฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> S2 รูปแบบธุรกิจ มีความหลากหลาย ดังนั้นการพัฒนาเกณฑ์การกำกับดูแลต้องทำให้เหมาะสม

รายงานภาพรวมความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 65)

โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (DGP)

KPI 2

KPI 3

แผนการดำเนินงาน

Q2/2565

การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

- 1 Detailed design ของระบบต้นแบบ MVP สำหรับ e-Document
- 2 รายงานสถานะระบบ (ticket, SLA) และ ปริมาณ transaction

ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับบริการออนไลน์ภาครัฐ

- 3 เฝ้าระวังฯ และสรุปผล SLA รายเดือน
- 4 เตรียมข้อมูลเนื้อหา/หลักสูตรสำหรับการจัดกิจกรรมชกซ้อมรับมือภัยคุกคาม 125 คน

สรุปการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1 **พัฒนาต้นแบบการแปลงเอกสาร e-Document** โดยกำหนดขอบเขตออกแบบ Schema Model และกรอบการทำงาน/รายชื่อเอกสารที่จะปรับเป็น e-Document (ใบเสร็จ | ใบ PO | สารอุสสน) ของ สตง. และ สวทช. (แผนเริ่มทดสอบเชิงระบบในเดือน พ.ค. 65)

2 **ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน** โดยมีสถิติฯ ดังต่อไปนี้ (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565)

สถิติการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน	e-Tax Invoice by Email			
	Transaction as of	e-Tax Invoice by Email	e-Timestamping	Web Validation
		466,500	16,928,672	45,569
	SLA	98.1447%	99.6480%	99.8591%

3 **ร้อยละ 99 ของการแจ้งเตือนและดำเนินการ**เพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบที่มีการเฝ้าระวัง โดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ (กุมภาพันธ์ 2565)

4 **ดำเนินจัดกิจกรรมชกซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ จำนวน 209 ราย** จาก 171 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 11-12, วันที่ 18-19 มี.ค. 65 (ดำเนินการเร็วกว่าแผนที่กำหนด)

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. (ประสิทธิผลการดำเนินงาน)

- พัฒนาระบบต้นแบบ **Digital ID** (แอปยืนยันตัวตนด้วย DID สอดคล้องตามมาตรฐาน FIDO เชื่อมโยง D.Dopa) โดยมีแผนนำไปใช้กับ **กระทรวงยุติธรรม** (เข้าไปติดตั้งในเดือน เม.ย. 65)
- กำหนดแนวทางการออกแบบผนวกกลไกเฝ้าระวัง โดยให้ **280 หน่วยงาน** เชื่อมโยงและออกแบบระบบหน้าบ้านเพื่อให้หน่วยงาน Log in ด้วยระบบ Digital ID ผ่านการ Integrate กับ Dashboard ของ ThaiCERT (ติดตั้งระบบบนมือถือ)

อุปสรรค/ความเสี่ยงสำคัญ*

- ❑ **S4 การแปลงเอกสารเป็นรูปแบบการทำงานที่ยังไม่เคยทำ** โดยอัลกอริทึมที่ใช้ในระบบต้นแบบยังมีความเสี่ยงของความถูกต้องในการแปลงเอกสารฯ (จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้/ปรับปรุงของระบบ)
- ❑ **S4 ความพร้อมของ 270 หน่วยงาน** ที่มีแผนจะผนวกกลไกการเฝ้าระวังกับ Digital ID

รายงานภาพรวมความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 65)

กิจกรรมสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETCs)

KPI 4

KPI 5

KPI 7

แผนการดำเนินงาน	สรุปการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	อุปสรรค/ความเสี่ยงสำคัญ*
<p>Q2/2565</p> <p>การดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ร่างแผนธุรกรรมฯ เพื่อเสนอ ครอ. 2 ร่างแผน สพรอ. 66-70 เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูง ของ สพรอ. 3 กิจกรรม Stakeholder Engagement (ประเมินแผนธุรกรรมฯ 64-65) <p>การสร้างเชื่อมั่น & คุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมฯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 การพัฒนาการให้บริการ 1212 OCC 5 ออกแบบแบบสอบถามฯ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานฯ 6 รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียนฯ 	<p>1 นำเสนอ ร่างแผนธุรกรรมฯ 66-70 ต่อ ครอ. (ประกอบด้วย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 และจัด Executive talk: ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ระหว่างคณะกรรมการกำกับ สพรอ. และ ครอ. เมื่อ 25 มี.ค. 2565</p> <p>2 เตรียมวางกรอบการทำแผนระดับ สพรอ. 66-70 (อยู่ระหว่างสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากผู้บริหารภายใน และ Key Stakeholder)</p> <p>3 Kick off งานประเมินผลแผนธุรกรรมฯ 64-65 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2565 โดยกำลังอยู่ระหว่างลงพื้นที่ 4 ภูมิภาค เพื่อสำรวจข้อมูลและประเมินผลสัมฤทธิ์</p> <p>4 ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูล Blacklistseller ศูนย์กลางในการตรวจสอบผู้ขายของออนไลน์ที่กระทำผิด และระบบ Escrow Payment รวมถึงดำเนินการออกแบบเว็บไซต์ (Design UX/UI และช่องทาง/กระบวนการส่งเรื่องร้องเรียน) ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของศูนย์ฯ</p> <p>5 ดำเนินการออกแบบสอบถามสำหรับงานสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ และมีการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย</p> <p>ตัวชี้วัด ก.พ.ร. (ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน)</p> <p>6 6-1 ให้บริการและแก้ปัญหาออนไลน์ผ่าน 1212 OCC ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้ ร้อยละ 91.60 จำนวน 3,603 กรณี (ลดลงจากเดือน ม.ค. 65 ที่ 4,086 กรณี)</p> <p>6-2 ขยายความร่วมมือกับ 2 หน่วยงาน คือ สภากองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) (15 พ.ย. 64) และสำนักงานศาลยุติธรรม (MoU 27 ม.ค. 65)</p>	<p>การดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ S8 เนื่องจากเป็นแผนระยะ 5 ปี (ปี 66-70) จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลจาก Stakeholder และข้อมูลสนับสนุนต่างๆ อย่างเพียงพอ จึงส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในภาพรวมเล็กน้อย <p>การสร้างเชื่อมั่น & คุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ การติดตามสถานะของการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน จากปริมาณเรื่องร้องเรียนที่เพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและพื้นที่

หมายเหตุ: * สอดคล้องตามประเด็นความเสี่ยงสำคัญตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับ สพรอ.

รายงานภาพรวมความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 65)

โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนารัฐกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EC)

KPI 4

KPI 5

แผนการดำเนินงาน	สรุปการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	อุปสรรค/ความเสี่ยงสำคัญ*
<p>Q2/2565</p> <p>การวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกรรมฯ</p> <ol style="list-style-type: none">1 ปิดแบบสำรวจฯ IUB พร้อมร่างผลการประมวล และการวิเคราะห์ข้อมูล2 ร่างผลการประมวล และการวิเคราะห์ข้อมูล e-Commerce Survey3 แบบสำรวจ Trusted service (Dashboard)*4 ปิดแบบสำรวจ Thailand Internet Trust and Security* <p>พัฒนาหลักสูตรและเครือข่ายฯ</p> <ol style="list-style-type: none">5 ร่างหลักสูตรด้าน ธุรกรรมฯ 3 หลักสูตร6 สร้างการรับรู้ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน7 การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่าง เครือข่ายฯ ครั้งที่ 1	<p>การวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกรรมฯ</p> <ol style="list-style-type: none">1 ร่างแบบการสำรวจเป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แบบสำรวจฯ (คาดว่าประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เม.ย. 65 จะสามารถกระจายแบบสำรวจฯ)2 ศึกษาเพื่อปรับปรุงแบบรอบการรายงานผลสำรวจ e-Commerce Survey ตามความเหมาะสม โดยกำลังอยู่ระหว่างการร่างแบบสอบถาม (คาดว่าจะสามารถปล่อยแบบฯ และสัมภาษณ์เชิงลึกได้ในช่วงปลายเดือน พ.ค. 65)3 แบบสำรวจ Trusted service ผนวกข้อถามในการสำรวจข้อ 1 และ 24 ร่างแบบสำรวจ Thailand Internet Trust and Security เรียบร้อยแล้ว โดยกำลังอยู่ระหว่างเตรียมปล่อยแบบสำรวจฯ ของ สสช. (คาดว่าจะสามารถปิดแบบฯ พ.ค. 65) <p>พัฒนาหลักสูตรและเครือข่ายฯ</p> <ol style="list-style-type: none">5 จัดทำเนื้อหาหลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร คือ<ol style="list-style-type: none">1) นวัตกรรมระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 62) หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัล3) หลักสูตรด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ สพรอ.6 จัดกิจกรรมอบรม รวมทั้งสิ้น 1,088 คน (ETDA Digital Citizen Trainer “นักสืบสายซัวร์ x ซัวร์ก่อนแชร์โมส” SWU 342 Electronic Commerce การอบรมพนักงาน Restart Thailand ของ ปตท.) (ดำเนินการเร็วกว่าแผนที่กำหนด)7 จัดกิจกรรม Knowledge Sharing หัวข้อ “เปิดมุมมองและแนวโน้มเทคโนโลยีชีวมิติสู่การใช้งานจริง” ผ่าน Facebook มีผู้เข้าร่วม 206 คน	<p>❑ O3 เนื่องจากต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อลดความซ้ำซ้อน (สดช. และ สสช.) จึงส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด</p>

หมายเหตุ: * สอดคล้องตามประเด็นความเสี่ยงสำคัญตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับ สพรอ.

รายงานภาพรวมความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 65)

กิจกรรมการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ Smart Office (SMO)

KPI 6

แผนการดำเนินงาน	สรุปการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	อุปสรรค/ความเสี่ยงสำคัญ*
<p>Q2/2565</p> <p>1) กำหนดบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแนวทางเข้าร่วมฯ สำหรับการพัฒนาระบบ e-office</p> <p>2) สรุปผลการขยายการใช้งานระบบ e-Office ที่ครอบคลุมระบบสำคัญ ณ ไตรมาส 2/2565</p> <p>3) จัดอบรมการใช้งานระบบฯ ให้กับหน่วยงานนำร่อง (กรมอุทยานฯ)</p>	<p>1) วางแผนร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมให้บริการ (Workshop/หารูปแบบความร่วมมือร่วมกัน) คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) 2) บริษัท กรุงเทพ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด (KTBCS) 3) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) <p>2) ระบบ e-office ที่ดำเนินการพัฒนาแล้ว ได้แก่ ระบบ e-Saraban ระบบ e-Progress management และระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบประเมินผลงานพนักงาน (สมุดพก) และเตรียมการพัฒนา ระบบ e-Budgeting</p> <p>3) หารือกับ กรมอุทยานวิทยาในการขยายผลการใช้งาน e-Saraban (จัดอบรมในกลุ่ม Key user เมื่อต้นเดือน มี.ค. 65 และอบรม General user ใน เม.ย. 65)</p> <p>ตัวชี้วัด ก.พ.ร. (ประสิทธิผลการดำเนินงาน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ขยายการใช้งานระบบ e-Office ที่ครอบคลุมระบบสำคัญ (รายละเอียดดังข้อ 2) • ยกระดับการนำระบบ e-Office ไปใช้งานในหน่วยงาน เพื่อเป็นต้นแบบของการทำ Digital Transformation ให้กับหน่วยงานภายใน MDES หรือหน่วยงานอื่น ๆ คือ <ol style="list-style-type: none"> 1) กรมอุทยานวิทยา (รายละเอียดดังข้อ 3) 2) ดำเนินการหารือ เพื่อนำระบบไปทดลองใช้งาน ประมาณ 7 หน่วยงาน (เช่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ก.ยุติธรรม) กองทุนสื่อสร้างสรรค์ กรมพัฒนาสวัสดิการ (พม.) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ และเอกชน) 	<p><input type="checkbox"/> O4 อุปสรรคจากการควบคุมการดำเนินงานบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมให้บริการ (อาจไม่สามารถให้บริการตามแผนที่ สพรอ. กำหนดได้)</p> <p>อุปสรรคที่พบ</p> <p><input type="checkbox"/> หน่วยงานมี Software ของตนเอง จึงต้องทำให้เกิดการเชื่อมโยงกัน จำเป็นต้องปรับปรุง/พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ที่แตกต่างของหน่วยงาน</p>

หมายเหตุ: * สอดคล้องตามประเด็นความเสี่ยงสำคัญตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับ สพรอ.

รายงานภาพรวมความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 65)

การบริหารจัดการสำนักงาน (Internal Management)

KPI 7

เป้าหมายการดำเนินงาน	สรุปการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	อุปสรรค/ความเสี่ยงสำคัญ
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน		
1 ความสามารถในการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ (8 ล้านบาท)	1 ปัจจุบัน สพรอ. จัดหารายได้ รวมทั้งสิ้น 4.900349 ล้านบาท (Actual Amount) คิดเป็น 3.088615 ล้านบาท (Cash received)	- (รายละเอียดตามวาระ 4.1)
2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (ไม่เกินร้อยละ 23.09)	2 ปัจจุบัน (28 ก.พ. 65) เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไปแล้ว 83.1813 ล้านบาท โดยคิดเป็น ร้อยละ 11.22	-
ศักยภาพขององค์การมหาชน		
3 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	3 นำส่งชุดข้อมูล (Template 1 : Dataset) ที่สัมพันธ์กับ Focus Area ภารกิจหลัก กระบวนการหลัก และกระบวนการย่อย จำนวน 6 data sets แก่สำนักงานสถิติฯ เมื่อ 28 ก.พ. 2565	-
4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (เป้าหมาย 425 คะแนน)	4 รายงานผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ในรอบแรก สพรอ. มีคะแนนรวมจากผู้ประเมินฯ ทั้งสิ้น 442.56 คะแนน (ระดับก้าวหน้า)	-
การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ		
5 การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี	5 ดำเนินการทบทวนแผนและผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุม คกก. กำกับฯ ครั้งที่ 8/64 เมื่อ 11 สิงหาคม 2564	-
6 การบริหารจัดการภายในฯ ต่างๆ	6 การบริหารจัดการภายใน (การเงิน บุคคล ความเสี่ยง KM) เป็นไปตามแผน	
7 การประเมินผลองค์การมหาชน	7 ดำเนินการวางแผนและเตรียมประเมินผลงาน/สำรวจความพึงพอใจร่วมกับหน่วยงานภายนอก เรียบร้อยแล้ว	