






**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)**

แผน-ผลการดำเนินงานภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563) จำแนกรายโครงการ

โครงการตามภารกิจหลัก ของ สพรอ.	แผนการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ความ ก้าวหน้า (ร้อยละ)	รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงาน	จำนวน ตัวชี้วัด*	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สถานะ ความ ก้าวหน้า**
1 Digital Governance	61.93	58.07	- อยู่ระหว่างการศึกษ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐาน System Security - อยู่ระหว่างการเตรียมการนำเสนอ Guideline หรือ Best Practice รองรับ Digital ID และ e- Signature ต่อคณะกรรมการกำกับ และ ครอ.	4	-	
2 Digital Transformation	48.62	48.62	ปัจจุบันอยู่ในสถานะการยกระดับการเฟิร์มแวร์ทางไซเบอร์และ ประสานการรับมือการโจมตีร่วมกับหน่วยงานสำคัญที่ให้บริการอัน เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19	6	2	
3 Speed up e-Licensing	45.01	43.18	- เลื่อนการประชุมหารือกับหน่วยงานนำร่องที่มีความต้องการ พัฒนาโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออก ใบอนุญาต/หลักฐานสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	5	-	
4 Thailand e-Commerce Sustainability	43.80	42.46	- เลื่อนการประชุมคณะทำงาน IfBL เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 - กระบวนการซื้อจ้างล่าช้าบางรายการ	7	-	
5 Stop e-Commerce Fraud	46.00	44.07	- อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) เอกสารเกี่ยวกับกลไกรับมือ เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ไซเบอร์ และหลักสากล	6	-	
รวม	ร้อยละ 49.07	ร้อยละ 47.28		28	2	


หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดจำนวน 28 ตัวชี้วัด ยังไม่รวมตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)

** สถานะความก้าวหน้า สีเขียว = เป็นไปตามแผน/ล่าช้าไม่เกิน 5%, สีเหลือง = ล่าช้า 5.1-20%, สีแดง = ล่าช้าเกิน 20% / มีอุปสรรค

1. Digital Governance for Digital ID and Electronic Signature

ที่มา	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน
สงป.	1. จำนวนร่างกฎหมายลูก/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการเกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature	5	ฉบับ	4 ฉบับ
	2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการรับรู้ ร่างกฎหมายลูก/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับ Digital ID และ e-Signature	80	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3. สามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณ	12	เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4. สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	100	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดศ.	1. (ภาพรวมของ ดศ.) จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม	ไม่น้อยกว่า 3	บริการต่อปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดการดำเนินงาน ประจำเดือน มี.ค. 2563



ผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2563


แผน: 61.93%
ผล: 58.07%

(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2/2563)

2. Digital Transformation

ที่มา	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน
สงป.	1. จำนวนแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	1	ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการระบบป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	130	หน่วยงาน	130 หน่วยงาน
	3. สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	12	เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4. สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	100	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดศ.	1. จำนวนแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ภาพรวม ดศ.- จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/ แนวปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 5 เรื่อง)	1	ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2. ร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์ (ภาพรวม ดศ.)	94	ร้อยละ	ร้อยละ 94.71

รายละเอียดการดำเนินงาน ประจำเดือน มี.ค. 2563



ผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2563


แผน: 48.62%
ผล: 48.62%

(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2/2563)


3. Speed up e-Licensing

ที่มา	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน
สงป.	1. จำนวนกระบวนการบริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต/หลักฐานสำคัญของภาครัฐ ให้เป็นดิจิทัลด้วยมาตรฐานที่จำเป็น	20	ใบอนุญาต	2 ใบอนุญาต
	2. จำนวนบริการพื้นฐานที่สำคัญสำหรับระบบการให้บริการประชาชนและกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง	4	บริการ	2 บริการ
	3. สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	12	เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4. สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	100	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดศ.	1. (ภาพรวมของ ดศ.) จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/ แนวปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	5	เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดการดำเนินงาน ประจำเดือน มี.ค. 2563



ผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2563


 **แผน: 45.01%**
ผล: 43.18%

(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2/2563)

4. Thailand e-Commerce sustainability

ที่มา	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน
สปป.	1. จำนวนคู่มือการดำเนินงานในลักษณะ Project Management Office (PMO)	1	ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2. จำนวนชุมชนต้นแบบ e-Commerce ที่สามารถทำการวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์	10	ชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3. สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	12	เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4. สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	100	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดศ.	1. จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากการต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม (ภาพรวม ดศ.- จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากการต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม 2,700,000 คน)	100,000	คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2. (ภาพรวม ดศ.) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	10	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3. (ภาพรวม ดศ.) ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นจากปีฐาน	2	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดการดำเนินงาน ประจำเดือน มี.ค. 2563



ผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2563


แผน: 43.80%
ผล: 42.46%

(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2/2563)

5. Stop e-Commerce Fraud

ที่มา	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน
สงป.	1. จำนวนกรอบการทำงานเชิงรุกสำหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการออนไลน์	1	ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2. จำนวนระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ใช้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening)	1	ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3. สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	12	เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4. สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	100	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดศ.	1. จำนวนระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฟังเสียงผู้ใช้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening) (ภาพรวม ดศ.- จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม ไม่น้อยกว่า 3 บริการต่อปี)	1	ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2. บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย (ภาพรวม ดศ.- จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี 100,000 คน)	1,000	คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดการดำเนินงานการ ประจำเดือน มี.ค. 2563



ผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2563

แผน: 46.00%
ผล: 44.07%

(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2/2563)