

ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/ ๕๐๘

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๑ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๗๔๙
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๓)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งเรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้แจ้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สพธอ. ได้มีการปรับและเพิ่มแผนการดำเนินงานใหม่ จึงขอส่งแบบรายงานผลและปรับ
แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๓)
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย สุทธาเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รตนากร)

แบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ไตรมาส 3)
 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครูที่คืนและสิ่งก่อสร้าง			แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย			ปรับแผน/ปรับแผน หมายเหตุ (แนบคำใบ้การจัดซื้อ/จ้าง)
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ค/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ค/ป)	การส่งมอบ (ว/ค/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ เงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินไป ตามแผน (/)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ใช้รับร่องอิเล็กทรอนิกส์	ระบบทดสอบความสอดคล้องของใบรับรองกับ มาตรฐานหรือการทำงานร่วมกัน	2,700,000.00	1	e-auction	26 พย 57	25 ธค 57	25 กพ 58	2,135,000.00	(/)	(/)	ปรับแผนจากวงเงิน 2,600,000 บาทเป็น 2,700,000 บาท
2*	สร้างความเชื่อมั่นในการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ เกิดในสังคมไทยทุกภาคส่วน	1. ระบบและอุปกรณ์ Mobile PKI SDK (4.5M) 2. ระบบ RA รองรับการทำ Credential Management 3. อุปกรณ์สำหรับเก็บกุญแจและใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย เช่น Smart Card, Smart Card Reader, Mobile, Cryptographic Micro SD, NFC Reader เป็นต้น	5,000,000.00	1	e-auction	กค 58	กย 58					ปรับแผน จากเดือน มิถุนายน 58 เป็นเดือน กรกฎาคม 58
3	พัฒนาระบบการจัดเก็บและ รักษาข้อมูล	จัดซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบ Interoperability Transactions ID Management Services (ITIMS)	7,500,000.00	1	e-auction	24 พย 57	25 ธค 57	4 เมษ 58	7,300,000.00	(/)	(/)	ปรับแผนจากวงเงิน 7,436,500 บาทเป็น 7,500,000 บาท
4	พัฒนาระบบการจัดเก็บและ รักษาข้อมูล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบ Interoperability Transactions ID Management Services (ITIMS)	2,778,255.00 (เชื่อมกับรายการที่ 12 เป็นเงิน 7,804,200.00 บาท)	1	e-auction	26 พย 57	25 ธค 57	6 มีค 58	7,740,000.00	(/)	(/)	ประกาศจัดซื้อพร้อม รายการที่ 12 จำนวน 5,025,945.00 บาท รวมเป็น 7,804,200.00 บาท
5*	การจัดเก็บข้อมูลสถิติการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล	450,000.00	1	ตกลงราคา	-	กค 58					ปรับวงเงินจัดหาจาก 1 ล้านบาท เป็น 450,000 บาทและปรับแผน คำใบ้การจากเดือน พค 58 เป็น เดือน กค 58

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าตอบแทนที่คิดและเสียก่อสร้าง			แผน/ผลการดำเนินงาน				เงินเบิกจ่าย เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ เงินสมทบ (ล้านบาท)	เข้าไป ตามแผน (/)	ไม่เข้าไป ตามแผน (/)	ปรับแผน/เพิ่มแผน หมายเหตุ (แผนดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)					
6	พัฒนาระบบเพื่อป้องกันการโจมตีของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ	ระบบ ThaiCERT (ซีที 4) ประกอบด้วย - ระบบป้องกัน DDOS - ระบบป้องกัน WAF - ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	Ddos = 18,000,000 WAF = 10,500,000	1 ชุด	e-auction	25 พย 57	25 ธค 57	24 เมษ 58 24 พค 58	15,479,690.00 3,575,900.00	(/)	(/)	ปรับแผนจากเงิน 64,000,000 บาท และ 41,000,000 บาท (105,000,000 บาท) เป็น 98,500,000 บาท	
7	การติดตั้งระบบ Security Monitoring ให้กับหน่วยงานภาครัฐ	ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (รองรับหน่วยงานภาครัฐจำนวน 40 หน่วยงาน) (41ล. , 20 ก.พ. 58, 21 ก.ค. 58)	70,000,000.00	1	e-auction	25 พย 57	25 ธค 57	มีค 59	69,000,000.00	(/)	(/)		
8*	อบรมผู้ปฏิบัติงานและตรวจวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามดิจิทัล	จ้างจัดทำเนื้อหาและระบบ e-learning สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสายยุติธรรม /Forensics	700,000.00	1	ตกลงราคา	-	มีย 58		600,000.00	(/)	(/)	ปรับวงเงินจัดหาจาก 1.4 ล้านบาท เป็น 7 แสนบาท และปรับแผนการดำเนินการจากเดือน เมษ เป็น มีย 58	
9*	การรับรองมาตรฐาน ศูนย์ดิจิทัลพจนานุกรม	Big data analytic และ Mobile Data Analytic site แบ่งเป็น 3 รายการดังนี้ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลภาคสนาม เครื่องมือประมวลผลสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเปิด	3,461,450.00 970,000.00 900,000.01	1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด	e-auction ตกลงราคา ตกลงราคา	กค 58 19 พค 58 มีย 58	กย 58 19 พค 58 มีย 58		970,000.00 899,977.00	(/)	(/)	ปรับแผนครั้งที่ 3 จากยอดเงิน 5 ล. เป็น 5,331,450.00 บาท	
10	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน	ครั้งที่ # 1 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทนช่วงแรก ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทนช่วงที่สอง	420,831.00 1,839,330.00	1 ชุด 1 ชุด	ตกลงราคา สอบราคา	ธค 57 กค 58	3 ธค 57 ธค 58	11 ธค 57	420,831.00 -	(/)	(/)	ปรับวงเงินจัดหาจาก 800,000 บาท เป็น 2,260,161 บาท	
11	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน	ครั้งที่ # 2 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทน	1,883,735.00	1	สอบราคา	20 กพ 58	17 มีค 58	1 พค 58	1,845,750.00	(/)	(/)	ปรับแผน เพิ่มยอดเงิน จากเดิม 1,780,000 บาท เป็น 1,883,735 บาท	

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณวุฒิและสิ่งก่อสร้าง			แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		ปรับเปลี่ยน ตามแผน (/)	ปรับเปลี่ยน ตามแผน (/)	ปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม หมายเหตุ (แผนดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ค/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ค/ป)	การส่งมอบ (ว/ค/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ เดิมพบ (ล้านบาท)			
12	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทดแทน	- Microsoft Windows 2012 Datacenter License จำนวน 13 Licenses. - Anti Virus 50 Licenses - RAM 192GB จำนวน 12 เครื่อง - HDD 20TB	5,025,945.00 (7,804,200.00)	1	e-auction	26 พย 57	25 ธค 57	6 มีค 58	7,740,000.00	(/)	(/)	ปรับเปลี่ยน /เพิ่มรายการและ วงเงิน จากเดิม 1,600,000.00 บาท เป็น 5,025,945.00 บาท และสั่งซื้อพร้อมกัน รายการที่ 4	
13*	จัดหาระบบรองรับการ ปฏิบัติงาน	การจัดหาระบบ Wireless Single Sign On / ตู้ Kiosk	499,957.50	1	ตกลงราคา	-	กค 58					ปรับวงเงินจาก 500,000 บาทเป็น 499,957.50 บาท และปรับแผนการ ดำเนินงานจากเดิม พค 58 เป็น กค 58	
14*	ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ สำรอง	จ้างเหมาปรับปรุง พท. เพื่อทำเป็น Co site ในการ ทำงานร่วมกัน	4,500,000.00	1	วิธีพิเศษ	-	กค 58					ปรับแผนการดำเนินงานจากเดิม พค 58 เป็น กค 58	
15	โครงการ ThaiCert	จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูงโครงการ ThaiCert	5,000,000.00	1	e-auction	กค 58	สค 58			(/)		ปรับแผนโดยจัดหาร่างที่ 2 รายการรวมกัน และปรับปรุงเงิน เป็น 5 ล้านและปรับแผน ดำเนินการจากเดิม มีย เป็น กค 58	
16	โครงการ ThaiCert	การจัดหาอุปกรณ์ทางเครือข่ายเพื่อรองรับการ ดำเนินงานในห้องปฏิบัติการ		1									
17	โครงการ ThaiCert	การจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการที่มีแนวโน้ม	183,202.25	1	ตกลงราคา	-	กค 58					ปรับวงเงินจาก 600,000 บาทเป็น 183,202.25 บาท และปรับแผนการ ดำเนินงานจากเดิม พค 58 เป็น กค 58	
18	โครงการ ThaiCert	การจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบช่องโหว่	1,000,000.00	1	ตกลงราคา	กค 58	สค 58					ปรับวงเงินจาก 1,500,000 บาทเป็น 1,000,000 บาท และปรับแผนการ ดำเนินงานจากเดิม พค 58 เป็น กค 58	
19	โครงการ ThaiCert	การจัดหา Forensic Storage เพิ่มเดิม	1,800,000.00	1	พิเศษ	-	มีย 58	1,754,800.00		(/)		ปรับวงเงินจัดหากจาก 2 ล้านบาท เป็น 1.8 ล้านบาท และจัดการ จัดหาโดยวิธี e-auction เป็นวิธี พิเศษ (เนื่องจากจำเป็นต้องระบุ ชื่อผู้ให้บริการเฉพาะ)	
20	โครงการ ThaiCert	การจัดหาชุดเครื่องมือ Forensics - ชุดเครื่องมือ ชุดเครื่องมือป้องกันคีย์ล็อก	604,552.00 487,920.00	1 1	ตกลงราคา ตค ลงราคา	-	กค 58 10 เมษ 58	487,920.00				ปรับวงเงินจัดหากจาก 1,500,000 บาท เป็น 1,092,472.00 บาท	
21		ออกแบบและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการ บริหารจัดการ	5,000,000.00	1	จ้างที่ปรึกษา	พค 58	มีย 58	3,465,000.00		(/)			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	หมวดค่ากรู้นั้นที่คิดและสิ่งก่อสร้าง			แผน/ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		ปรับเปลี่ยนตามแผน (✓/)	ปรับเปลี่ยนตามแผน (✓/)	ปรับแผน/เพิ่มเติม หมายเหตุ (แผนดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประเภทสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ค/ป)	ลงนามในสัญญา (ว/ค/ป)	การส่งมอบ (ว/ค/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
22		ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเอกสาร	1,500,000.00	1	จ้างที่ปรึกษา	พค 58	มีย 58		1,376,500.00	(/)		
23		เครื่องมือตรวจพิสูจน์โทรศัพท์มือถือ	1,000,000.00	1	ตกลงราคา	กค 58	กค 58					จัดหาเพิ่มเติม
24		ซอฟต์แวร์ตรวจสอบช่องโหว่ Web Application	401,250.00	1	ตกลงราคา	กค 58	กค 58					จัดหาเพิ่มเติม

ลายมือชื่อ

(นางสาวบุษรี กุศลันท์)

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ

(นายชาติชาย สุชาวาศ)

รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ผู้รับผิดชอบ