

ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/ ๒๖๕

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๑ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ทก (สพธอ) ๕๑๑.๐๒/๐๙๖๕ ลง
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ไตรมาส ๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้
นำส่งแบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๑) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สพธอ. ได้มีการปรับและเพิ่มแผนการดำเนินงานใหม่ จึงขอส่งแบบรายงานผลและปรับ
แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๒) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย สุทธาเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รington)

แบบรายงานผลและใบแนบการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558 (ไตรมาส 2)
 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง				แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		ปรับปรุงแผน/สิ้นแผน
		รายการ	วงเงิน (บาท)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประเภทสอบ ราคา/ประกาศ ราคา (ว/ค/ป)	สัญญา (ว/ค/ป)	การส่งมอบ (ว/ค/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินไป ตามแผน (/)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	ระบบทดสอบความสอดคล้องของใบรับรองกับมาตรฐาน หรือการทำงานร่วมกัน	2,700,000.00	1	e-auction	26 พย 57	25 ตค 57	23 กพ 58	2,135,000.00	/		ปรับแผนจากเงิน 2,600,000 บาทเป็น 2,700,000 บาท
2*	สร้างความเชื่อมั่นในการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพสูง	1. ระบบและอุปกรณ์ Mobile PKI SDK (4.5M) 2. ระบบ RA รองรับการทำ Credential Management 3. อุปกรณ์สำหรับเก็บกุญแจและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แบบปลอดภัย เช่น Smart Card, Smart Card Reader, Mobile, Cryptographic Micro SD, NFC Reader เป็นต้น	5,000,000.00	1	e-auction	มี 58	กค 58					ปรับแผน จากเดือน พย 57 เป็น มิถุนายน 58 และปรับ จากวิธีพิเศษ เป็น e-auction และปรับใบตรวจเงินจาก 10 ลว เป็น 5 ลว
3	พัฒนาระบบการจัดเก็บและ รักษาข้อมูล	จัดซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบ Interoperability Transactions ID Management Services (ITIMS)	7,500,000.00	1	e-auction	24 พย 57	25 ตค 57		7,300,000.00	/		ปรับแผนจากวงเงิน 7,436,500 บาทเป็น 7,500,000 บาท
4	พัฒนาระบบการจัดเก็บและ รักษาข้อมูล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบ Interoperability Transactions ID Management Services (ITIMS)	2,778,255.00 (โดยรวมกับรายการที่ 12 เป็นเงิน 7,804,200.00 บาท)	1	e-auction	26 พย 57	25 ตค 57	6 มีค 58	7,740,000.00	/		ประกาศซื้อพร้อมกัน รายการที่ 12 จำนวน 5,025,945.00 บาท รวมเป็น 7,804,200.00 บาท
5*	การจัดเก็บข้อมูลสถิติการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล	1,000,000.00	1	ตกลงราคา	-	พค 58					ปรับวงเงินจากเดิม 1.9 ลว. เป็น 1 ล้านบาท และปรับแผน เป็นเดือน พค 58
6	พัฒนาระบบหลักเพื่อป้องกัน การโจมตีของเว็บไซต์ของเว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐ	ระบบ ThaiCERT (ปี 4) ประกอบด้วย - ระบบป้องกัน DDOS - ระบบป้องกัน WAF - ระบบป้องกันพื้นฐาน	Ddos = 18,000,000 WAF = 10,500,000	1	e-auction	25 พย 57	25 ตค 57		15,479,690.00 3,575,900.00	/		ปรับแผนจากวงเงิน 64,000,000 บาท และ 41,000,000 บาท

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าลงทุนที่คืนและสิ่งก่อสร้าง				แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		ปรับปรุง/พัฒนา (แผนดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)
		รายการ	วงเงิน (บาท)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำได้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (จ/ค/จ)	ลงนาม สัญญา (จ/ค/จ)	การส่งมอบ (จ/ค/จ)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ เงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (✓)	
7	การติดตั้งระบบ Security Monitoring ให้กับหน่วยงานภาครัฐ	ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (รองรับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 40 หน่วยงาน) (41ด. , 20 ก.พ. 58, 21 ก.ค. 58)	70,000,000.00	1	e-auction	25 พย 57	25 ตค 57		69,000,000.00	(✓)		(105,000,000 บาท) เป็น 98,500,000 บาท
8*	อบรมปฏิบัติการงานเก็บและตรวจวิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงานภายนอก	จ้างจัดทำเนื้อหาและระบบ e-learning สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสายยุติธรรม /Forensics	700,000.00	1	ตกลงราคา	-	เมษ 58					ปรับวงเงินจัดหางาน 1.4 ล้านบาทเป็น 7 แสนบาท และปรับแผนการดำเนินงานการจากเดือน พย 57 เป็น เมษ 58
9*	การรับรองมาตรฐาน ศูนย์ดิจิทัลเพื่อธุรกิจ	Big data analytic และ Mobile Data Analytic site	5,000,000.00	1	e-auction	ทค 58	กค 58					ปรับแผนครั้งที่ 2 จากเดือนมีค เป็น พค 58
10	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ครั้งที่ # 1 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาตามแผน จำนวน 2 เครื่อง	420,831.00 379,169.00	1 ชุด 1 ชุด	ตกลงราคา	ตค 57 กค 58	3 ตค 57 กค 58	420,831.00		(✓)		ปรับแผนจากเดือน พย เป็น กค 58 ลดวงเงินจาก 1,220,000 บาท เป็น 800,000 บาท
11	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ครั้งที่ # 2 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาตามแผน	1,883,735.00	1	สอบราคา	20 กพ 58	17 มีค 58	1,845,750.00		(✓)		ปรับแผน เพิ่มยอดเงิน จาก เดิม 1,780,000 บาทเป็น 1,883,735 บาท
12	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	- Microsoft Windows 2012 Datacenter License จำนวน 13 Licenses - Anti Virus 50 Licenses RAM 192GB จำนวน 12 เครื่อง - HDD 20TB	5,025,945.00 (7,804,200.00)	1	e-auction	26 พย 57	25 ตค 57	7,740,000.00		(✓)		ปรับแผน /เพิ่มรายการและ วงเงิน จากเดิม 1,600,000.00 บาท เป็น 5,025,945.00 บาท และสั่งซื้อพร้อมกัน รายการที่ 4
13*	จัดการระบบรองรับการปฏิบัติงาน	การจัดการระบบ Wireless Single Sign On / ผู้ใช้	500,000.00	1	ตกลงราคา	-	พค 58					ปรับแผนจากเดือน มีค 58 เป็น เดือน พค 58
14*	ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์สำรอง	จ้างเหมาปรับปรุง พท. เพื่อทำเป็น Co site ในการทำงานร่วมกัน	4,500,000.00	1	วิธีพิเศษ	-	พค 58					ปรับวงเงินจาก 2.5 ล้านบาทเป็น 4.5 ล้านบาท และปรับแผนจาก เดือน กพ 58 เป็น พค 58
15	โครงการ ThaiCert	จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูงโครงการ ThaiCert	6,000,000.00	1	e-auction	ทค 58	มิย 58					จัดหาเพิ่มเติม
16	โครงการ ThaiCert	การจัดหาอุปกรณ์ทางเครือข่ายเพื่อรองรับการดำเนินงานในท้องถิ่น	900,000.00	1	ตกลงราคา	-	พค 58					จัดหาเพิ่มเติม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าตอบแทนที่คืนและสิ่งก่อสร้าง		แผน/ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		ปรับแผน/เพิ่มเติม หมายเหตุ (แนบคำใบ้การซื้อ/จ้าง)			
		รายการ	วงเงิน (บาท)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประเภทสอบ ราคา/ประกวด ราคา (๑/๒/๓)	สัญญา (๑/๒/๓)	การส่งมอบ (๑/๒/๓)		เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ เงินนอก (ล้านบาท)	เบิกไป ตามแผน ๐
17	โครงการ ThaiCert	การจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์มัลแวร์	600,000.00	1	ตกลงราคา	-	พค 58					จัดหาเพิ่มเติม
18	โครงการ ThaiCert	การจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบช่องโหว่	1,500,000.00	1	สอบราคา	พค 58	มิย 58					จัดหาเพิ่มเติม
19	โครงการ ThaiCert	การจัดหา Forensic Storage เพิ่มเติม	2,000,000.00	1	e-auction	พค 58	มิย 58					จัดหาเพิ่มเติม
20	โครงการ ThaiCert	การจัดหาชุดเครื่องมือ Forensics	1,500,000.00	1	สอบราคา	พค 58	มิย 58					จัดหาเพิ่มเติม
21		ออกแบบและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการ บริหารจัดการ	5,000,000.00	1	จ้างที่ปรึกษา	พค 58	มิย 58					จัดหาเพิ่มเติม
22		ออกแบบและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเอกสาร	1,500,000.00	1	จ้างที่ปรึกษา	พค 58	มิย 58					จัดหาเพิ่มเติม

ลายมือชื่อ Ums ผู้จัดทำ ลายมือชื่อ [Signature] ผู้รับผิดชอบ

(นางชาติชาย สุทธานาค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)