

ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๗๖ ๕

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๑ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๗๖๕๙
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๑)
๒. แบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๔)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
ได้นำส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สพธอ. ได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน จึงขอส่งแบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๑) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และแบบ
รายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๔) รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย สุทธาเวศ)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร. ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รัตนากร)

โทรสาร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๐๐

แบบรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 (ไตรมาส 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าคุณลักษณะที่ตัดสินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	วงเงิน (แนบ)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย			หมายเหตุ (แนบดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)
					จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (๖/๗/๘)	ผลงาน สัญญา (๖/๗/๘)	การส่งมอบ (๖/๗/๘)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ เงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (/)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	ระบบทดสอบความสอดคล้องของใบรับรองกับมาตรฐาน หรือการทำงานร่วมกัน	2,700,000.00	1	e-auction	26 พย 57	25 ธค 57			(/)		ปรับแผนจากวงเงิน 2,600,000 บาทเป็น 2,700,000 บาท
2	สร้างความเชื่อมั่นในการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ เกิดขึ้นได้ทั้งไทยทุกภาคส่วน	1. ระบบและอุปกรณ์ Mobile PKI SDK (4.5M) 2. ระบบ RA รองรับการทำ Credential Management (5.0M) 3. อุปกรณ์สำหรับเก็บกุญแจและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แบบปลอดภัย เช่น Smart Card, Smart Card Reader, Mobile, Cryptographic Micro SD, NFC Reader เป็นต้น	10,000,000.00	1	วิธีพิเศษ		มิย 58			(/)		ปรับแผน จากเดือน พย 57 เป็น มิถุนายน 58
3	พัฒนาระบบการจัดเก็บและ รักษาข้อมูล	จัดซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบ Interoperability Transactions ID Management Services (ITIMS)	7,500,000.00	1	e-auction	24 พย 57	25 ธค 57			(/)		ปรับแผนจากวงเงิน 7,436,500 บาทเป็น 7,500,000 บาท
4	พัฒนาระบบการจัดเก็บและ รักษาข้อมูล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบ Interoperability Transactions ID Management Services (ITIMS)	2,778,255.00 (ซื้อ รวมกับรายการที่ 12 เป็นเงิน 7,804,200.00 บาท)	1	e-auction	26 พย 57	25 ธค 57			(/)		ประกาศจัดซื้อพร้อมกับ รายการที่ 12 จำนวน 5,025,945.00 บาท รวม เป็น 7,804,200.00 บาท
5	การจัดเก็บข้อมูลสถิติการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พัฒนาระบบเพื่อการจัดเก็บข้อมูล	1,900,000.00	1	สอบราคา	กพ 58						
6	พัฒนาระบบหลักเพื่อป้องกัน การโจมตีของเว็บไซต์ของเว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐ	ระบบ ThaiCERT (ปี 4) ประกอบด้วย - ระบบป้องกัน DDOS - ระบบป้องกัน WAF - ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	Ddos = 18,000,000 WAF = 10,500,000	1	e-auction	25 พย 57	25 ธค 57			(/)		ปรับแผนจากวงเงิน 64,000,000 บาท และ 41,000,000 บาท (105,000,000 บาท) เป็น 98,500,000 บาท
7	การติดตั้งระบบ Security Monitoring ให้กับ หน่วยงานภาครัฐ	ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทาง เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (รองรับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 40 หน่วยงาน) (41ล. . 20 ก.พ. 58, 21 ก.ค. 58)	70,000,000.00	1	e-auction	25 พย 57	25 ธค 57			(/)		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าตอบแทนที่ต้นและกิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ เงินสมทบ (ล้านบาท)	ไม่เข้าไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ (แนบคำเบิกการซื้อ/จ้าง)
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ค/ป)	ลงนาม สัญญา (ว/ค/ป)				
8	อบรมปฏิบัติการงานเก็บและตรวจวิเคราะห์พิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	จ้างจัดทำเนื้อหาและระบบ e-Learning สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสายยุติธรรม (1.1 ถ. บาท)/Forensics	1,400,000.00	1	สอบราคา	มีค 58	เมษ 58				ปรับแผนจากเดือน พย เป็น มีค 58
9	การรวบรวมมาตรฐาน ศูนย์ดิจิทัลฟอเรนซิกส์	Big data analytic และ Mobile Data Analytic site	5,000,000.00	1	e-auction	มีค 58	เมษ 58				ปรับแผนจากเดือน พย เป็น มีค 58
10	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา	ครั้งที่ # 1 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทน จำนวน 2 เครื่อง	420,831.00	1 ชุด	-	-	3 สค 57	420,831.00	(/)		ปรับแผนจากเดือน พย เป็น กค 58 ลดวงเงินจาก 1,220,000 บาท เป็น 800,000 บาท
11	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา	ครั้งที่ # 2 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทน	1,780,000.00	1	-	กพ 58	เมษ 58				
12	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา	- Microsoft Windows 2012 Datacenter License จำนวน 13 Licenses. - Anti Virus 50 Licenses - RAM 192GB จำนวน 12 เครื่อง - HDD 20TB	5,025,945.00 (7,804,200.00)	1	e-auction	26 พย 57	25 สค 57		(/)		ปรับแผน / เพิ่มรายการ และวงเงิน จากเดิม 1,600,000.00 บาท เป็น 5,025,945.00 บาท และสั่งซื้อพร้อมกับการครั้งที่ 4
13	จัดหาระบบรองรับการปฏิบัติงาน	การจัดหาระบบ Wireless Single Sign On / ตู้ Kios	500,000.00	1	ตกลงราคา	-	มีค 58				ปรับแผนจากวงเงิน 2,100,000 บาท เป็น 500,000 บาท และปรับระยะเวลาจาก เดือน พย 57 เป็น เดือน มีค 58
14	ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์สำรอง	จ้างเหมาปรับปรุง พท. เพื่อทำเป็น Co site ในการทำงานร่วมกัน	2,500,000.00	1	วิธีพิเศษ	-	กพ 58				

ลายมือชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพิศ ฤกษ์สิน)

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายชาติชาย สุทธิวงศ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)