

ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๗๓๖

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๑ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๗๔๙
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๔)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งเรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้แจ้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สพธอ. ได้มีการปรับและเพิ่มแผนการดำเนินงาน จึงขอส่งแบบรายงานผลและปรับแผนการ
ปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๔) รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย สุทธาเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รัตนากร)

แบบรายงานผลและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ไตรมาส 4)
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณวุฒิที่ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง				แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย			ปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม หมายเหตุ (แนบค่าเป็นการจัดซื้อ/จ้าง)
		รายการ	วงเงิน (แสน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ เงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	ระบบทดสอบความปลอดภัยและใบรับรองกับ มาตรฐานหรือการทำงานร่วมกัน	2,700,000.00	1	e-auction	26 พย 57	25 ตค 57	25 ตค 57	2,135,000.00	(/)		ปรับแผนจากวงเงิน 2,600,000 บาท เป็น 2,700,000 บาท	
2*	สร้างความเชื่อมั่นในการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ เกิดในสังคมไทยทุกภาคส่วน	1. ระบบและอุปกรณ์ Mobile PKI SDK (4.5M) 2. ระบบ RA รองรับการทำ Credential Management 3. อุปกรณ์สำหรับเก็บกุญแจและใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย เช่น Smart Card, Smart Card Reader, Mobile, Cryptographic Micro SD, NFC Reader เป็นต้น	5,000,000.00	1	e-auction	๓๘	๗๕ ๕๘	๗๕ ๕๘	4,990,000.00	(/)		ปรับแผน จากเดือน มิถุนายน 58 เป็นเดือน กรกฎาคม 58	
3	พัฒนาระบบการจัดเก็บและ รักษาข้อมูล	จัดซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบ Interoperability Transactions ID Management Services (ITIMS)	7,500,000.00	1	e-auction	24 พย 57	25 ตค 57	4 เมษ 58	7,300,000.00	(/)		ปรับแผนจากวงเงิน 7,436,500 บาท เป็น 7,500,000 บาท	
4	พัฒนาระบบการจัดเก็บและ รักษาข้อมูล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบ Interoperability Transactions ID Management Services (ITIMS)	2,778,255.00 (ซื้อรวมกับรายการที่ 12 เป็นเงิน 7,804,200.00 บาท)	1	e-auction	26 พย 57	25 ตค 57	6 มีค 58	7,740,000.00	(/)		ประกาศจัดซื้อพร้อมกับ รายการที่ 12 จำนวน 5,025,945.00 บาท รวมเป็น 7,804,200.00 บาท	
5*	การจัดเก็บข้อมูลสถิติการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล	450,000.00	1	ตกลงราคา	-	๓๘ ๕๘	22 ตค 58	450,000.00	(/)		ปรับวงเงินจัดหากจาก 1 ล้านบาท เป็น 450,000 บาทและปรับแผน ดำเนินการจากเดือน พค 58 เป็น เดือน กค 58	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้างที่คิดและสิ่งก่อสร้าง				แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย			ปรับแผน/เพิ่มแผน
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ค.ป)	ลงนามในสัญญา (ว/ค.ป)	การส่งมอบ (ว/ค.ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออกงบประมาณ (ล้านบาท)	เป็นไปตามแผน (ค)	ไม่เป็นไปตามแผน (ค)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
6	พัฒนาระบบหลักเพื่อป้องกันการโจมตีเชิงวิศวกรรมเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ	ระบบ ThaiCERT (ปี 4) ประกอบด้วย - ระบบป้องกัน DDOS - ระบบป้องกัน WAF - ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	Ddos = 18,000,000 WAF = 10,500,000	1	e-auction	25 พย 57	25 ธค 57	24 เมษ 58 24 พค 58	15,479,690.00 3,575,900.00	(/)	(/)	ปรับแผนจากวงเงิน 64,000,000 บาท และ 41,000,000 บาท เป็น (105,000,000 บาท) เป็น 98,500,000 บาท	
7	การติดตั้งระบบ Security Monitoring ให้กับหน่วยงานภาครัฐ	ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (รองรับหน่วยงานภาครัฐจำนวน 40 หน่วยงาน) (41ธ., 20 ก.พ. 58, 21 ก.ค. 58)	70,000,000.00	1	e-auction	25 พย 57	25 ธค 57	มีค 59	69,000,000.00	(/)	(/)		
8*	อบรมผู้ปฏิบัติงานเก็บและตรวจวิเคราะห์หลักฐานพยานหลักฐานดิจิทัล	จ้างจัดทำเนื้อหาและระบบ e-learning สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสายยุติธรรม /Forensics	700,000.00	1	ตกลงราคา	-	มีย 58	พย 59	600,000.00	(/)	(/)	ปรับวงเงินจัดทำจาก 1.4 ล้านบาท เป็น 7 แสนบาท และปรับแผนการดำเนินงานจากเดือน เมษ เป็น มีย 58	
9*	การรับรองมาตรฐาน ศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิคส์	Big data analytic และ Mobile Data Analytic site แบ่งเป็น 3 รายการดังนี้ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเปิด	3,461,450.00 970,000.00 900,000.01	1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด	e-auction ตกลงราคา ตกลงราคา	ตค 58 19 พค 58	พย 58 19 พค 58 มีย 58	พย 59 19 มีย 58 1 กค 58	รอ auction 970,000.00 899,977.00	(/)	(/)	ปรับแผนครั้งที่ 3 จากยอดเงิน 5 ลบ. เป็น 5,331,450.00 บาท	
10	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน	ครั้งที่ # 1 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทนช่วงแรก ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทนช่วงที่สอง	420,831.00 1,839,330.00	1 ชุด 1 ชุด	ตกลงราคา สอบราคา	ธค 57 กค 58	3 ธค 57 สค 58	11 ธค 57 23 ตค 58	420,831.00 1,824,350.00	(/)	(/)	ปรับวงเงินจัดหาจาก 800,000 บาท เป็น 2,260,161 บาท	
11	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน	ครั้งที่ # 2 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทน	1,883,735.00	1	สอบราคา	20 พย 58	17 มีค 58	1 พค 58	1,845,750.00	(/)	(/)	ปรับแผนเพิ่มยอดเงินจากเดิม 1,780,000 บาท เป็น 1,883,735 บาท	

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย			ปรับแก้/เพิ่มเติม (แนบคำดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)
		รายการ	วงเงิน (แนบ)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ค/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ค/ป)	การส่งมอบ (ว/ค/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ (ล้านบาท)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดแทน	- Microsoft Windows 2012 Datacenter License จำนวน 13 Licenses. - Anti Virus 50 Licens - RAM 192GB จำนวน 12 เครื่อง - HDD 20TB	5,025,945.00 (7,804,200.00)	1	e-auction	26 พย 57	25 ธค 57	6 มีค 58	7,740,000.00	(/)	(/)	ปรับแก้/เพิ่มรายการและ วงเงิน จากเดิม 1,600,000.00 บาท เป็น 5,025,945.00 บาท และจัดซื้อพร้อมกัน รายการที่ 4
13*	จัดหาระบบรองรับการ ปฏิบัติงาน	การจัดหาระบบ Wireless Single Sign On / ตู้ Kiosk	499,957.50	1	ตกลงราคา	-	กค 58	30 สค 58	499,957.50	(/)	(/)	ปรับวงเงินจาก 500,000 บาทเป็น 499,957.50 บาท และปรับแผนการ ดำเนินงานจากเดือน พค 58 เป็น กค 58
14*	ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ สำรอง	จ้างเหมาปรับปรุง พท. เพื่อทำเป็น Co site ในอาคาร ทำงานร่วมกัน	4,500,000.00	1	วิธีพิเศษ	-	กค 58	กค 58	3,948,639.19	(/)	(/)	ปรับแผนการดำเนินงานจากเดือน พค 58 เป็น กค 58
15	โครงการ ThaiCert	จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูงโครงการ ThaiCert	5,000,000.00	1	e-auction	กค 58	สค 58	29 พย 58	4,429,800.00	(/)	(/)	ปรับแก้โดยจัดทำทั้ง 2 รายการรวมกัน และปรับวงเงิน เป็น 5 ล้านและปรับแก้ ดำเนินการจากเดือน มิย เป็น กค 58
16	โครงการ ThaiCert	การจัดหาอุปกรณ์ทางเครือข่ายเพื่อรองรับการ ดำเนินงานในห้องปฏิบัติการ		1								
17	โครงการ ThaiCert	การจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์มัลแวร์	183,202.25	1	ตกลงราคา	-	กค 58	ตค 58	USD4,758.5	(/)	(/)	ปรับวงเงินจาก 600,000 บาทเป็น 183,202.25 บาท และปรับแผนการ ดำเนินงานจากเดือน พค 58 เป็น กค 58
18	โครงการ ThaiCert	การจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบช่องโหว่	1,000,000.00	1	ตกลงราคา	กค 58	สค 58	5 ตค 58	985,756.76	(/)	(/)	ปรับวงเงินจาก 1,500,000 บาทเป็น 1,000,000 บาท และปรับแผนการ ดำเนินงานจากเดือน พค 58 เป็น กค 58
19	โครงการ ThaiCert	การจัดหา Forensic Storage เพิ่มเติม	1,800,000.00	1	พิเศษ	-	มิย 58	22 กค 58	1,754,800.00	(/)	(/)	ปรับวงเงินจัดทำจาก 2 ล้านบาท เป็น 1.8 ล้านบาท และจัดการ จัดทำโดยวิธี e-auction เป็นวิธี พิเศษ เนื่องจากจำเป็นต้องระบุ ข้อกำหนดเป็นการเฉพาะ
20	โครงการ ThaiCert	การจัดหาชุดเครื่องมือ Forensics - ชุดเครื่องมือ ชุดเครื่องมือป้องกันคีย์ล็อก	604,552.00 487,920.00	1 1	ตกลงราคา ตกลงราคา	-	กค 58 10 เมษ 58	มค 59 23 มิย 58	604,552.00 487,920.00	(/)	(/)	ปรับวงเงินจัดทำจาก 1,500,000 บาท เป็น 1,092,472.00 บาท


ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าตอบแทนที่คิดและสิ่งก่อสร้าง				แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		ปรับปรุง/เพิ่มเติม หมายเหตุ (แนบคำใบ้การจัดซื้อ/จ้าง)	
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ค/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ค/ป)	การส่งมอบ (ว/ค/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (/)		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21		ออกแบบและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการ บริหารจัดการ	5,000,000.00	1	จ้างที่ปรึกษา	พค 58	มิย 58	22 พย 58	3,465,000.00		/		
22		ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเอกสาร	1,500,000.00	1	จ้างที่ปรึกษา	พค 58	มิย 58	28 กย 58	1,376,500.00		/		
23		เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องมือสื่อสาร	1,000,000.00	1	e-auction	คค 59	พย 58	กพ 59	รอ auction		/	/	จัดหาพร้อมใบรายการที่ 9 ประมวลผลที่ฐานภาคสนาม
24		ซอฟต์แวร์ตรวจสอบช่องโหว่ Web Application	401,250.00	1	ตกลง	-	กค 58	28 สค 58	401,250.00		/	/	จัดหาเพิ่มเติม
25		ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเพิ่มเติม(เอกสารเก็บเงินมัดจำ ,ฉากกั้นแบ่งส่วนและสินค้าสิ่งพิมพ์เติมไม่รวมภาษี สำหรับขึ้น 20-22	1,477,456.00	1	พิเศษ	-	18 มี.ค. 58	17 พ.ค. 58	1,477,456.00		/	/	เพิ่มเติม
26		ระบบใส่คีย์ควบคุมพร้อมติดตั้ง	2,600,000.00	1	พิเศษ	-	18 ธ.ค. 57	16 ก.พ. 58	2,599,096.34		/	/	เพิ่มเติม
27		ระบบวิเคราะห์โปรแกรมไม่พึงประสงค์	3,300,000.00	1	พิเศษ	-	24 ตค.57	23 พย.57	3,300,000.00		/	/	เพิ่มเติม

ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง


(นางสาวอุษารัตน์ กุลฉันท)

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง


(นายชาติชาย สุทธิราชวงศ์)

รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)