

ที่ ดท(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๐๘๖

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๐-๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๕๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๐๗๑
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ไตรมาส ๑)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งเรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ได้แจ้งแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สพธอ. ได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน จึงขอส่งแบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติการ
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ไตรมาส ๑) รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย สุธาเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รington)

แบบรายงานผลและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย			ไม่เป็นไปตามแผน (%)	เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	ระบบ ThaiCERT Government Monitoring System	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System)	ระบบ					70,000,000.00				รวมรายการที่ 1,6,7 (เดิม)และปรับบังเงินจาก 146.05ลบ.เป็น 144.70 ลบ.
2		ซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อขยายการดูแลให้หน่วยงานของรัฐอีกจำนวน ๘๐ หน่วยงาน โดยติดตั้งส่วนกลาง และที่หน่วยงานซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล	ระบบ	e-Auction	กพ.60	มีค.60	เมย.60	74,700,800.00			/	
3		ระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ภาครัฐ (รองรับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 80 หน่วยงาน แบบ High Availability)	ระบบ	พิเศษ	-	29 ธค.59	29 มค.60	11,156,500.00		/		รวมรายการที่ 2,4,5 (เดิม)และปรับบังเงินจาก12.35 ลบ.เป็น 11.15 ลบ.
4		ระบบป้องกัน DDos (Distributed Denial-of-Service: DDos)	ระบบ	พิเศษ	-	29 ธค.59	29 มค.60	17,999,968.00		/		ปรับเพิ่มวงเงินจากเดิม15.46ลบ.เป็น17.99ลบ.

ลายมือชื่อ

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

(นางรัตนากร อวาง)

(นายชาติชาย สุทธาเวศ)

ตำแหน่ง

ผจก.ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)