

ที่ ดท(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๐๗/๐

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๐-๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ทท(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๗๙๗
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ทท(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๔๙๗
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙ (ไตรมาส ๔)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งเรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. และ ๓. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) หรือ สพธอ. ได้รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และรายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สพธอ. ขอส่งแบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ไตรมาส ๔) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย สุทธาเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รัตนากร)

แบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ไตรมาส 4)
 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	แผน/ผลการดำเนินงาน										การเบิกจ่าย		รับแผน/เพิ่มแผน
			รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ (แนบดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	ระบบธุรกิจกรม อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	ระบบเครื่องแม่ข่ายในลักษณะ Hyper-Converged Infrastructure พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย	4,000,000.00	ระบบ	e-Auction	13 มค.59	29 มค.59	29 มีค.59	29 มีค.59	3,765,000.00	/	/			
2		ระบบ SDES 1 ระบบ (SOA Suite of Information Exchange Standard) - ซอฟต์แวร์ SOA Suite + MA 1 year (7,746,800) - ซอฟต์แวร์ B2B Integration + MA 1 year (1,792,250)	9,940,000.00	ระบบ	e-Auction	8 มค.59	29 มค.59	28 เม.ย.59		9,750,000.00	/	/			
3		อุปกรณ์ HSM และระบบปฏิบัติการเสมือน- ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเสมือน (แบบ Open License สำหรับ CMR+ITIMS) (5*141,240=706,200) - HSM (Hardware Security Module) (1,284,000)	1,990,200.00	ชุด	สอบราคา	8 มค.59	29 มค.59	29 มีค.59	1,979,500.00		/	/			
4	โครงการ Cyber Security Mission	ระบบการบริหารจัดการ DNSSEC กลาง ยกเลิกบัตรจัดหา	2,300,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	/	ยกเลิกระบบการบริหารจัดการ DNSSEC กลางเป็น จัดหาBackup System (Veeam) ,Integrity Tool , Monitoring Tool รายการที่ 18,19,20 แทน		
5		ระบบวิเคราะห์และป้องกันภัยคุกคาม (รองรับหน่วยงานภาครัฐจำนวน 80 หน่วยงาน) แบบ High Availability	138,000,000.00	ระบบ	e-Auction	1 ธค.58	26 มค.59	งวด1-3= 210วัน งวด4=365วัน	136,800,000.00		/	/	ส่งมอบงานงวดที่ 4 ภายใน 365 วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจรับงานงวดที่ 3		
6		ระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 240 เว็บไซต์	7,000,000.00	ระบบ	พิเศษ	-	26 มค.59	21 มี.ย.59	6,930,000.00		/	/			
7	ThaieMarket.com	จัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำรองแบบภายนอก	1,754,800.00	ระบบ	พิเศษ	-	30 ธค.58	29 มค.59	1,710,000.00		/	/			
8		พัฒนาระบบ Mobile Application ThaieMarket.com เพื่อรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือบนสมาร์ตโฟน ยกเลิกบัตรจัดหา	1,040,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	/	ยกเลิกการจัดหาเนื่องจากปรับแผนการใช้เงินเป็นการจ้างเหมาบริการแทน		
9		ปรับเว็บไซต์ ThaieMarket.com เพื่อรองรับ Mobile Ready -ยกเลิกบัตรจัดหา	1,288,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	/	ยกเลิกการจัดหาเนื่องจากปรับแผนการใช้เงินเป็นการจ้างเหมาบริการแทน		
10	สารสนเทศ	จัดทำระบบ CRM เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ call center อย่างเต็มรูปแบบ -ยกเลิกบัตรจัดหา	3,000,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	/	ยกเลิกการจัดหาเนื่องจากปรับแผนการใช้เงินเป็นการจ้างเหมาบริการแทน		
11		จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ Infrastructure	374,500.00	ระบบ	ตกลงราคา	-	30 ธค.58	13 กพ.59	374,500.00		/	/			
12		จัดซื้อเครื่อง Notebook	2,500,000.00	เครื่อง	e-Auction	29 มี.ย.59	3 สค.59	19 กย.59	2,123,950.00		/	/	ปรับแผนจากเดือนมิ.ย.59 เป็น กค.59 และปรับวงเงิน จาก 2,100,000 บาท เป็น 2,500,000 บาทเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวเงินที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	แผน/ผลการดำเนินงาน					การเบิก-จ่าย			ปรับแผน/เพิ่มแผน			
			รายการ	วงเงิน (แนม)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประเภท/ สอปรภาค/ ประกวด ราคา (ว/ค/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ค/ป)	การส่งมอบ (ว/ค/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินไป ตามแผน (๗)	ไม่เงินไป ตามแผน (๗)	ปรับแผน/เพิ่มแผน หมายเหตุ (แนมดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
13	งาน/โครงการ	การจัดการ Microsoft Office 365 ยกระดับขีดความสามารถ	600,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายการที่ 17 แนม	
14	สารสนเทศ	จัดหา Software	1,000,000.00	ระบบ	ตกลงราคา	30 ตค.58	30 มีค.59	750,000.00		/				
15	บริหารกลาง	จัดหา software Workflow	1,000,000.00	ระบบ	ตกลงราคา	30 ตค.58	30 มีค.59	994,630.66		/				
16	บริหารกลาง	จัดซื้อเซิร์ฟเวอร์	350,000.00	ชุด	ตกลงราคา	25 เมย.59	24 มีย.59	263,273.50		/				
17	สารสนเทศ	จัดซื้อผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	350,000.00	ชุด	ตกลงราคา	27 เมย.59	26 มีย.59	251,882.28		/				
18	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	Backup System (Veeam) ยกระดับขีดความสามารถ	1,232,640.00	รายการ	ตกลงราคา	16 ตค.58	14 กพ.59	1,100,000.00		/				
19	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	Integrity Tool	800,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	กย. 59	-		/			ยกเลิกการจัดหาเนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน	
20	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	Monitoring Tool ยกระดับขีดความสามารถ	1,000,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	17 มีค.59	991,783.00		/			ยกเลิกการจัดหาเนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน	
21	CERT-Readiness (Flagship)	ระบบวิเคราะห์และตรวจประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ ของระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐและการจัด อบรมหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ชื่อพร้อมติดตั้ง ระบบบันทึกและวิเคราะห์ Data Packet บนระบบเครือข่าย จำนวน ๓ เครื่อง จำนวน 15,849,787.50 บาท - ชื่อพร้อมติดตั้ง ระบบวิเคราะห์โปรแกรมไม่พึงประสงค์ จำนวน ๓ เครื่อง จำนวน 11,556,000 บาท	27,405,787.50	โครงการ									ปรับลดวงเงินจาก 27,756,000 บาท เป็น 27,405,787.50 บาท	
22	e-Tax Invoice (Flagship)	จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้งระบบ เพื่อรองรับการ จัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล - ชื่ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งและพัฒนาระบบบริการประทับ รับรอเวลาและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว เพื่อรองรับโครงการจัดการเปลี่ยนผ่านการใช้ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 23,100,000 บาท - จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้งระบบ เพื่อรองรับ โครงการจัดการเปลี่ยนผ่านการใช้ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8,680,000 บาท	31,780,000.00	โครงการ										ปรับลดวงเงินจาก 34,965,200 บาท เป็น 31,780,000 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำกรุณที่จัดตั้งและสิ่งก่อสร้าง		แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย			ปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี (ว/ด/ล)	ประเภท/ สอบราคา/ ประกวด ราคา (ว/ด/ล)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ล)	การส่งมอบ (ว/ด/ล)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินคงงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินลงไป ตามแผน (/)	เงินลงไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ (แผนดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	UNSPSC (Flagship)	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลระดับพื้นที่ตามมาตรฐานสากล UNSPSC -ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้งสำหรับระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลระดับพื้นที่ตามมาตรฐานสากล UNSPSC จำนวนเงิน 6,857,155 บาท -ซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้งสำหรับระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลระดับพื้นที่ตามมาตรฐานสากล UNSPSC จำนวนเงิน 10,357,600 บาท	โครงการ	e-Auction/ ประกวดราคา	คค. 59	พย. 59	กพ. 60				/	ปรับเปลี่ยนจาก กย.59 เป็น พย.59
24	Digital Content (Flagship)	สร้างโปรแกรมค้นหาตรวจสอบการละเมิดและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งวันทั้งไทยเป็นจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและระบบค้นหาตรวจสอบการละเมิดและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา -ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในลักษณะ Hyper-Converged Infrastructure สำหรับระบบค้นหาเนื้อหาที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาวงเงินงบประมาณ 4,595,115 บาท -จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและระบบค้นหาตรวจสอบการละเมิดและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา วงเงินงบประมาณ 20,000,000บาท	โครงการ	e-Auction	3 คค.59	22 กย. 59	6 พย.59	4,440,000.00			/	ปรับวงเงินงบประมาณจาก 15,640,000 บาท เป็น 24,595,115 บาท
25	โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ	ระบบสำรองข้อมูล (Backup Tool) สำหรับโครงการ NRCAWพร้อมติดตั้ง	ชุด	ตกลงราคา	-	15 กย.59	15 คค.59	612,040.00			/	
26	โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ	ซื้อโปรแกรมจัดการเก็บข้อมูล (Storage) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับโครงการ Thailand NRCA พร้อมติดตั้ง	ชุด	สอบราคา	คค.59	พย.59	มค.60				/	จัดหาเพิ่มเติมนอกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นางรัชตนากร ฉวาง)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)