

ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๐๕๙

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)  
ชั้น ๒๐-๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖  
๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๗๙๗  
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ  
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๑)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งเรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการ  
ปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ  
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ  
มหาชน) ได้แจ้งแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สพธอ. ได้มีการปรับและเพิ่มแผนการดำเนินงาน จึงขอส่งแบบรายงานผลและปรับแผนการ  
ปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๑) รายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย สุทธาเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รีดนากร)

แบบรายงานผลและปรับแก้การปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย			ปรับแผน/เพิ่มเติม		
		รายการ	วงเงิน (แนม)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (จ/ค/ล)	ลงนามในสัญญา (จ/ค/ล)	การส่งมอบ (จ/ค/ล)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินไป ตามแผน (จ)	ไม่เงินไป ตามแผน (จ)	หมายเหตุ (แนมดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	ระบบเครื่องแม่ข่ายในลักษณะ Hyper-Converged Infrastructure พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย	4,000,000.00	ระบบ	e-Auction	มค.59	มค.59	มค.59		/		ปรับแผนจากเดือน ธค.58 เป็น มค.59 และเปลี่ยนจากระบบงานแม่ข่ายบนการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบเครื่องแม่ข่ายในลักษณะ			
2	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	ระบบ SDES 1 ระบบ (SOA Suite of Information Exchange Standard) - ซอฟต์แวร์ SOA Suite + MA 1 year (7,746,800) - ซอฟต์แวร์ B2B Integration + MA 1 year (1,792,250)	9,940,000.00	ระบบ	e-Auction	มค.59	มค.59	มค.59		/		ปรับแผนจากเดือน ธค.58 เป็น มค.59 และปรับวงเงินจาก 9,539,050 บาท เป็น 9,940,000 บาท			
3	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	อุปกรณ์ HSM และระบบปฏิบัติการเสมือน-ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการเสมือน (แบบ Open License สำหรับ CMR+ITIMS) (5*141,240=706,200) - HSM (Hardware Security Module) (1,284,000)	1,990,200.00	ชุด	สอบราคา	มค.59	มค.59	มค.59		/		ปรับแผนจากเดือน ธค.58 เป็น มค.59			
4	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	ระบบการบริหารจัดการ DNSSEC กลาง ผลึกนิมิตร์จัดทํา	2300000	ระบบ	e-Auction					/		ยกเลิกการจัดทํา			
5		ระบบวิเคราะห์และป้องกันการโจมตีระบบสำคัญ (รองรับหน่วยงานภาครัฐจำนวน 80 หน่วยงาน) แบบ High Availability	138,000,000.00	ระบบ	e-Auction	1 ธค.58	มค.59	งวด 1-3 = 210 วัน งวด 4 = 365 วัน		/		ปรับแผนจากเดือน ธค.58 เป็น มค.59			
6	โครงการ Cyber Security Mission	ระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 240 เว็บไซต์	7,000,000.00	ระบบ	พิเศษ	-	มค.59	มค.59		/		รายละเอียดการปรับแผน 1. จากเดือน ธค. 58 เป็น มค. 59 2. ปรับลดวงเงินจาก 25 ลบ. เป็น 7 ลบ.			
7		จัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำรองแบบภายนอก	1,754,800.00	ระบบ	พิเศษ	-	30 ธค.58	29 มค.59		/		ปรับแผนจากเดือน พย.58 เป็น ธค.58			
8	ThaiMarket.com	พัฒนาระบบ Mobile Application ThaiMarket.com เพื่อรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือบนสมาร์ตโฟน	1,040,000.00	ระบบ	ประกวดราคา	-	มค.59	มค.59		/		ปรับแผนจากเดือน ธค.58 เป็น มีค.59 และปรับวงเงินจาก 2,040,000 บาท เป็น 1,040,000 บาท			
9	ThaiMarket.com	ปรับเว็บไซต์ ThaiMarket.com เพื่อรองรับ Mobile Ready	1,288,000.00	ระบบ	ประกวดราคา	-	มค.59	มค.59		/		ปรับแผนจากเดือน ธค.58 เป็น มีค.59 และปรับวงเงินจาก 1,576,000 บาท เป็น 1,288,000 บาท			
10	ThaiMarket.com	จัดทำระบบ CRM เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ call center อย่างเต็มรูปแบบ	3,000,000.00	ระบบ	e-Auction	-	มค.59	มค.59		/		ปรับแผนจากเดือน ธค.58 เป็น มีค.59 และปรับวงเงินจาก 1,832,000 บาท เป็น 3,000,000 บาท			

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง				แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		ปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม	
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (ว/ด/ป)	ลงงานในสัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ (ล้านบาท)	เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ (แนบดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	สารสนเทศ	จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ Infrastructure	400,000.00	ระบบ	ตกลงราคา	-	22 ธค.58	6 กพ.59				/	ปรับแผนจากเดือน พย.58 เป็น ธค.58 ปรับวงเงินจาก600,000บาทเป็น400,000บาท
12	สารสนเทศ	จัดซื้อเครื่อง Notebook	2,100,000.00	เครื่อง	e-Auction	มีค.59	พค.59	กค.59			/		
13	สารสนเทศ	การจัดหา Microsoft Office 365 ยอดเลิกกรรจัดห	600000	ระบบ	/		-	-			-	/	ยกเลิกการจัดหาวงเงิน 600,000 บาท
14	สารสนเทศ	จัดหา Software	1,000,000.00	ระบบ	ตกลงราคา	-	30 ธค.58	30 มีค.59			/		จัดหาเฉพาะ software และปรับวงเงินการจัดซื้อจาก 1.8 ลบ เป็น 1 ลบ
15	สารสนเทศ	จัดหา software Workflow	1,000,000.00	ระบบ	ตกลงราคา	-	30 ธค.58	30 มีค.59			/		จัดหาเฉพาะ software และปรับวงเงินการจัดซื้อจาก 1.8 ลบ เป็น 1 ลบ
16	บริหารกลาง	จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ / ครุภัณฑ์สำนักงาน	700,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	สค 59	กย 59			/		ปรับวงเงินจัดหาจาก1,198,000. บาท เป็น 700,000 บาท และปรับวงเงินเป็นเดือน สค 2559
17	สารสนเทศ	จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,232,640.00	รายการ	สอบราคา	4 ธค 58	16 ธค.58	14 กพ.59			/		
18	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	Backup System (Veeam)	800,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	มค.59	กพ.59					จัดหาเพิ่มเติม
19	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	Integrity Tool	1,000,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	มค.59	มีค.59					จัดหาเพิ่มเติม
20	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	Monitoring Tool	500,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	มค.59	มีค.59					จัดหาเพิ่มเติม

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จัดทำ

(นางรัตนกร ฉวาง)  
ผ.สจ.จ.ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับผิดชอบ

(นายชาติชาย สุทธาวะศ)  
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)