

ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/ ๐๖๖๔

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๐-๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๗๙๗
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๔๙๓
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ไตรมาส ๓)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งเรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. และ ๓. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (สพธอ.) ได้รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และรายงานแผนการ
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สพธอ. ขอส่งแบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ไตรมาส ๓) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย สุทธาเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รัตนากร)

แบบรายงานผลและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 2559 (ไตรมาส 3)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหามาโดยวิธี	แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย			ปรับแผน/เพิ่มเติม		
							ประเภท/ สอบราคา/ประกวดราคา (ว/ค/ว/ร)	ลงนามในสัญญา (ว/ค/ว)	การส่งมอบ (ว/ค/ว)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินคงประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ (ล้านบาท)	เป็นไปตามแผน (ว)	ไม่เป็นไปตามแผน (ว)	หมายเหตุ (แผนดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
1	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	ระบบเครื่องข่ายในลักษณะ Hyper-Converged Infrastructure พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย	ระบบ SDES 1 ระบบ (SOA Suite of Information Exchange Standard) - ซอฟต์แวร์ SOA Suite + MA 1 year (7,746,800) - ซอฟต์แวร์ B2B Integration + MA 1 year (1,792,250)	4,000,000.00	ระบบ	e-Auction	13 มค.59	29 มค.59	29 มีค.59	29 มีค.59	3,765,000.00	/	/			
2		ระบบ SDES 1 ระบบ (SOA Suite of Information Exchange Standard) - ซอฟต์แวร์ SOA Suite + MA 1 year (7,746,800) - ซอฟต์แวร์ B2B Integration + MA 1 year (1,792,250)	9,940,000.00	ระบบ	e-Auction	8 มค.59	29 มค.59	28 เมย.59		/	9,750,000.00	/	/			
3		อุปกรณ์ HSM และระบบปฏิบัติการเสมือน- ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเสมือน (แบบ Open License สำหรับ CMR+ITIMS) (5*141,240=706,200) - HSM (Hardware Security Module) (1,284,000)	1,990,200.00	ชุด	สอบราคา	8 มค.59	29 มค.59	29 มีค.59	29 มีค.59		1,979,500.00	/	/			
4	โครงการ Cyber Security Mission	ระบบการบริหารจัดการ DNSSEC กลาง ยกลิขิตการจัดหา	ระบบการบริหารจัดการ DNSSEC กลาง ยกลิขิตการจัดหา	2,300,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	/		ยกเลิกระบบการบริหารจัดการ DNSSEC กลางเป็นจัดหา Backup System (Veeam) ,Integrity Tool ,Monitoring Tool รายการที่ 18,19,20 แทน	
5		ระบบวิเคราะห์และป้องกันภัยที่ระดับสูง (รองรับหน่วยงานภาครัฐจำนวน 80 หน่วยงาน) แบบ High Availability	138,000,000.00	ระบบ	e-Auction	1 ตค.58	26 มค.59	งวด1-3= 210วัน งวด4=365 วัน	งวด1-3= 210วัน งวด4=365 วัน		136,800,000.00	/	/			ส่งมอบงานงวดที่ 4 ภายใน 365 วันนับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดที่ 3
6		ระบบป้องกันภัยที่ระดับสูง (รองรับหน่วยงานภาครัฐจำนวน 80 หน่วยงาน) แบบ High Availability	7,000,000.00	ระบบ	พิเศษ	-	26 มค.59	21 มีย.59	21 มีย.59		6,930,000.00	/	/			
7		จัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำรองแบบภายนอก	1,754,800.00	ระบบ	พิเศษ	-	30 ตค.58	29 มค.59	29 มค.59		1,710,000.00	/	/			
8		พัฒนาระบบ Mobile Application Thaimarket.com เพื่อรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือบนสมาร์ตโฟน ยกลิขิตการจัดหา	1,040,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-		-	-	-	/		ยกเลิกการจัดหาเนื่องจากปรับแผนการใช้เงินเป็นการจ้างเหมาบริการแทน
9	ThaiMarket.com	1,288,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-		-	-	-	/		ยกเลิกการจัดหาเนื่องจากปรับแผนการใช้เงินเป็นการจ้างเหมาบริการแทน	
10	จัดทำระบบ CRM เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ call center อย่างเต็มรูปแบบ ยกลิขิตการจัดหา	3,000,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-		-	-	-	/			
11	จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ Infrastructure	374,500.00	ระบบ	ตกลงราคา	-	30 ตค.58	13 กพ.59	13 กพ.59		374,500.00	/	/				
12	สารสนเทศ	จัดซื้อเครื่อง Notebook	2,500,000.00	เครื่อง	e-Auction	29 มีย.59	๓๓.59	กย.59		2,123,950.00	/	/			ปรับแผนจากเดิมมี 59 เป็น ๓๓.59 และปรับปรุงเงินจาก 2,100,000 บาท เป็น 2,500,000 บาทเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ	

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง รายการ	วงเงิน (แสน)	จำนวน (หน่วยนับ)	แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย			ปรับแผน/เพิ่มแผน	
					จัดหายี่ห้อวิธี	ประเภท สอราคา/ ประกวด ราคา (จ/ค/ป)	ลงนามใน สัญญา (จ/ค/ป)	การส่งมอบ (จ/ค/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ (แนบดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
13		การจัดการ Microsoft Office 365 ยดเลิกการจัดหา	600,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-	-	/	ยกเลิกเปลี่ยนซื้อเป็นซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์รายการ ที่ 17 แทน	
14	สารสนเทศ	จัดหา Software	1,000,000.00	ระบบ	ตกลงราคา	30 ธค.58	30 มีค.59	750,000.00		/			
15		จัดหา software Workflow	1,000,000.00	ระบบ	ตกลงราคา	30 ธค.58	30 มีค.59	994,630.66		/			
16	บริหารกลาง	จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์	350,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	25 เมย.59	263,273.50		/			
		จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	350,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	27 เมย.59	251,882.28		/			
17	สารสนเทศ	จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,232,640.00	รายการ	สอบราคา	ธค 58	14 กพ.59	1,100,000.00		/			
18		Backup System (Veeam) ยดเลิกการจัดหา	800,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	กย. 59	-		/		ยกเลิกการจัดหาเนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน	
19	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	Integrity Tool	1,000,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	17 มีค.59	991,783.00		/			
20		Monitoring Tool ยดเลิกการจัดหา	500,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	กย. 59	-		/		ยกเลิกการจัดหาเนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน	
21		ระบบวิเคราะห์และตรวจประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ ของระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ และการจัด อบรมหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบบันทึกและวิเคราะห์ Data Packet บนระบบเครือข่าย จำนวน ๓ เครื่อง จำนวน 15,849,787.50 บาท - ซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบวิเคราะห์โปรแกรมไม่พึง ประสงค์ จำนวน ๓ เครื่อง จำนวน 11,556,000 บาท	27,405,787.50	โครงการ						/		ปรับลดวงเงินจาก 27,756,000 บาท เป็น 27,405,787.50 บาท	
22	e-Tax Invoice (Flagship)	จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้งระบบ เพื่อรองรับการ จัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล - ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งและพัฒนาระบบบริการ ประจำที่ปรับปรองเวลาและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใน ระยะยาวเพื่อรองรับโครงการจัดการเปลี่ยนผ่านการใช้ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 23,100,000 บาท - จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้งระบบ เพื่อรองรับ โครงการจัดการเปลี่ยนผ่านการใช้ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8,680,000 บาท	31,780,000.00	โครงการ						/		ปรับลดวงเงินจาก 34,965,200 บาท เป็น 31,780,000 บาท	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ดินและสิ่งก่อสร้าง				แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย			ปรับแผน/เพิ่มแผน	
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประเภท สอราคา/ ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ สมทบ (ล้านบาท)	เงินไป ตามแผน (/)	เงินไป ตามแผน (/)	ไม่เงินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ (แผนดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
23	UNSPSC (Flagship)	จัดซื้อตู้คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบการ เชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSC	17,214,700.00	โครงการ	e-Auction/ ประกวดราคา	กค 59	กย. 59		/				จัดหาเพิ่มเติม	
24	Digital Content (Flagship)	สร้างโมเดลระบบค้นหาตรวจสอบการละเมิดและคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญาอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย	15,640,000.00	โครงการ	e-Auction/ ประกวดราคา	กค 59	กย. 59		/				จัดหาเพิ่มเติม	

ลายมือชื่อ  (นางรัตนกร มวาง) ผ.ส.จก.ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ

ลายมือชื่อ  (นายชาติชาย สุทธาเวศ) รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ผู้จัดทำ

ผู้รับผิดชอบ