

ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๗๐๘

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๐-๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๗๗๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๐๒๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๑๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓
ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕ วรรค ๒ “ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาใน / แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดทำตามวรรคแรก ให้ผู้รับตรวจจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว” ซึ่งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ได้นำส่งแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารอ้างอิงแล้ว นั้น ✓

ในการนี้ สพธอ. ได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน จึงขอส่งแบบรายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย สุทธิเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รันทนากร)

แบบรายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 6 มี.ค.61
 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										หมายเหตุ	
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	เป็น ไปตาม แผน (✓)		ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	โครงการ Cybersecurity	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ เครือข่าย พร้อมติดตั้ง	9,082,000.00	ระบบ	e-bidding	มี.ค.61	พ.ค.61					/	ปรับแผนจากเดือน เม.ย.61 เป็น พ.ค.61
2	Missions	ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัย คุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThalCERT Government Monitoring System) ในส่วนระบบประมวลผลและ วิเคราะห์ข้อมูล Log พร้อมทั้งบริการ วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด	46,920,000.00	ระบบ	e-bidding	29 ธ.ค.60	28 ก.พ.61	มี.ค.62				/	
3		ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัย คุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThalCERT Government Monitoring System) ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การ โจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง	24,243,000.00	ระบบ	e-bidding	มี.ค.61	พ.ค.61	ส.ค.61				/	ยกเลิกประกาศ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่าน คุณสมบัติด้านเทคนิคและดำเนินการประกาศ ประกวดราคาใหม่ (เดิมประกาศ 29 ธ.ค.60)
4	โครงการ Cybersecurity	ระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีแบบ แอปพลิเคชันและบริการป้องกันการโจมตี	11,838,480.00	ระบบ	e-bidding	มี.ค.61	พ.ค.61					/	ปรับลดวงเงินจาก 25.087 ลบ.เป็น 11.838 ลบ.
6	Missions	ระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝง เข้ามาผ่านอีเมล พร้อมติดตั้ง	20,000,000.00	ระบบ	e-bidding	มี.ค.61	พ.ค.61					/	
7	โครงการ Cybersecurity	ระบบบริการตรวจพยานหลักฐานดิจิทัล ประเภทภาพ เสียง และวิดีโอ พร้อมติดตั้ง	4,237,900.00	ระบบ	e-bidding	มี.ค.61	พ.ค.61					/	
8	Missions	ซอฟต์แวร์ตรวจพยานหลักฐานดิจิทัล ประเภทภาพและวิดีโอ (Amped FIVE Professional และ Amped Authenticate)	3,210,000.00	ระบบ	เฉพาะ เจาะจง	-	มี.ค.61					/	
		เครื่องมือวิเคราะห์และกู้คืนข้อมูลจากสื่อ บันทึกข้อมูลดิจิทัล	1,316,100.00	เครื่อง	เฉพาะ เจาะจง	-	มี.ค.61					/	
10		ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบปลอดภัย พร้อมติดตั้ง	94,802,000.00	ระบบ	e-bidding	มี.ค.61	พ.ค.61					/	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกริยาที่คิดและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	วงเงิน (แสน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย วิธี	ประเภท ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	สัญญา ในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
11	โครงการ Cybersecurity Missions	ซื้อพร้อมติดตั้ง Upgrade ซอฟต์แวร์ Ask DOM	877,400.00	ระบบ	เฉพาะ เจาะจง	-	มีค.61	-	-	มีค.61	-	-	-	ปรับแผนจากเดือน เมย.61 เป็น มีค.61
12		ซื้อพร้อมติดตั้งวงจรปิด	650,000.00	ระบบ	เฉพาะ เจาะจง	-	มีค.61	-	-	มีค.61	-	-	-	ปรับแผนจากเดือน เมย.61 เป็น มีค.61
13		จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Big Data	75,332,600.00	ระบบ	e-bidding	มีค.61	พค.61	-	-	พค.61	-	-	-	ปรับแผนจากเดือน เมย.61 เป็น พค.61
14	โครงการ e-Transactions Data Analytics	จ้างหาบริการเพื่อการสำรวจวิเคราะห์ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และพัฒนาระบบฐานข้อมูล	8,300,000.00	ระบบ	คัดเลือก	-	เมย.61	-	-	เมย.61	-	-	-	
15	สำนักสื่อสารองค์กร	ซื้ออุปกรณ์สำหรับงานภาพ และงาน ออกแบบ	160,000.00	ชุด	เฉพาะ เจาะจง	กพ.61	มีค.61	-	-	มีค.61	-	-	-	
16	สำนักสารสนเทศ	ซื้ออุปกรณ์ Firewall	3,990,000.00	เครื่อง	e-bidding	กพ.61	มีค.61	-	-	มีค.61	-	-	-	
18	โครงการ e-Trade Facilitation	จ้างพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบความ อิเล็กทรอนิกส์ (Digital-ID) เพื่อให้การทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความหนาเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัย	5,000,000.00	ระบบ	e-bidding	มีค.61	พค.61	-	-	พค.61	-	-	-	ปรับแผนจากเดือน เมย.61 เป็น พค.61
19	สำนักบริหารกลาง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	562,778.40	ชุด	เฉพาะ เจาะจง	มีค.61	พค.61	-	-	พค.61	-	-	-	
20	สำนักสารสนเทศ	ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone และ Tablet	347,322.00		เฉพาะ เจาะจง	-	6 มีค.61	347,322.00	-	13 มีค.61	-	-	-	

ลายมือชื่อ (นางรัตนากร ฉวาง) ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ (นายชาติชาย สุทธาเวศ) ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง ผจก.ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)