

ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๐๒๔

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๐-๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๗๗๗
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๑)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งเรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สพธอ.) ได้แจ้งแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

ในกรณี สพธอ. ได้มีการรายงานผลและการปรับแผนการดำเนินงาน จึงขอส่งแบบรายงานผลและ
ปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๑)
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย สุทธาเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รัตนากร)

แบบรายงานผลและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ไตรมาส 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน (/)	เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย (วิธี)	ประกาศ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	โครงการ Cybersecurity Missions	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมติดตั้ง	9,082,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/		
2		ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Log พร้อมทั้งบริการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด	46,920,000.00	ระบบ	e-bidding	29 ธค.60	กพ.61	มีค.62				/	
3		ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง	24,243,000.00	ระบบ	e-bidding	29 ธค.60	กพ.61	สค.61				/	
4	โครงการ Cybersecurity Missions	ระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีเว็บแอปพลิเคชัน และบริการป้องกันการโจมตี	23,087,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/		
5		ระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูง	18,000,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/		
6		ระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝงเข้ามาผ่านอีเมล พร้อมติดตั้ง	20,000,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/		
7		ระบบบริการตรวจพยานหลักฐานดิจิทัล ประเภทภาพ เสียง และวีดีโอ พร้อมติดตั้ง	4,237,900.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61					/	
8	โครงการ Cybersecurity Missions	ซอฟต์แวร์ตรวจพยานหลักฐานดิจิทัล ประเภทภาพและวีดีโอ (Amped FIVE Professional และ Amped Authenticate)	3,210,000.00	ระบบ	เฉพาะเจาะจง	-	เมย.61				/		
9		เครื่องมือวิเคราะห์และกู้คืนข้อมูลจากสื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัล	1,316,100.00	เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	เมย.61				/		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
10	โครงการ Cybersecurity Missions	ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบปลอดภัย พร้อมติดตั้ง	171,662,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/		
11	โครงการ e-Transactions Data Analytics	จ้างพัฒนาระบบแบบสำรวจออนไลน์	5,000,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61			/			
12	สำนักสื่อสารองค์กร	ซื้ออุปกรณ์สำหรับรับงานภาพ และงาน ออกแบบ	160,000.00	ชุด	e-bidding	กพ.61	มีค.61			/			
13	สำนักสารสนเทศ	ซื้ออุปกรณ์ Firewall	3,990,000.00	เครื่อง	e-bidding	มค.61	มีค.61			/			
14	โครงการ e-Trade Facilitation	จ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยืนยันตัวตน อิเล็กทรอนิกส์ (Digital-ID) เพื่อให้การทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความหนาเชื่อถือ และมีมั่นคงปลอดภัย	5,000,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61			/			
15		จ้างพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบความ น่าเชื่อถือของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Validation Portal)	1,500,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	มีค.61			/			เปลี่ยนชื่อโครงการและเพิ่มวงเงิน จด.จ้างพัฒนา เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 1,000 ลบ. เป็น จ้างพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ (Web Validation Portal) วงเงิน
16	โครงการ e-Trade Facilitation	จ้างทำระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการ ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	3,000,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	มีค.61			/			ยกเลิกรายการจ้างทำระบบเพื่ออำนวยความสะดวก ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนเป็นจ้าง เหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบจัดส่ง ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล
17		สำนักบริหารกลาง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	562,778.40	ชุด	e-bidding	มีค.61	พค.61			/		

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นางรัตนากร ฉวาง)
ผศก.ส่วนงานพัฒนาและจัดซื้อ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายชชาติชาย สุทธาเวศ)
รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติงานแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)