

แบบรายงานผลและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานการซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่ารั้งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย			ไม่เป็น ไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ราคา/ประกวด ราคา (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็น ไปตามแผน (/)	ไม่ ไปตามแผน (/)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	ระบบ ThaiCERT Government Monitoring System	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring Systemik)	ระบบ			31 มีค.61		69,853,108.00				รวมรายการที่ 1,6,7 (เดิม)และปรับปรุงเงินจาก 146.05ลบเป็น 144.70 ลบ.
2		ซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อขยายการดูแลให้หน่วยงานของรัฐอีกจำนวน ๘๐ หน่วยงาน โดยติดตั้งที่ส่วนกลาง และที่หน่วยงานซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล	ระบบ	e-Auction	17 มีค.60	31 มีค.60	27 กย.60	42,819,546.00			/	
3		ระบบป้องกันโจมตีเว็บไซต์ภาครัฐ (รองรับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 80 หน่วยงาน แบบ High Availability)	ระบบ	พิเศษ	-	29 ธค.59	29 มค.60	11,156,500.00		/		รวมรายการที่ 2,4,5 เดิมและปรับลดวงเงิน จาก12.35 ลบเป็น 11.15 ลบ.
4		ระบบป้องกัน DDos (Distributed Denial-of-Service: DDos)	ระบบ	พิเศษ	-	29 ธค.59	29 มค.60	17,999,968.00			/	
5	DE5904-e-Tax Invoice	ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF (PDF Processing Library License)	ชุด	พิเศษ	-	30 มีค.60	29 เมย.60	1,738,215.00		/		จัดหาเพิ่มเติม
6	DE5904-e-Tax Invoice	จ้างพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ระบบ e-Tax Invoice by Email เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน	ระบบ	ตกลงราคา	-	30 มีค.60	28 มีย.60	900,000.00		/		จัดหาเพิ่มเติม
7	DE5904-e-Tax Invoice	จ้างออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาแผนกหน้าเว็บ (Dashboard) และรายงานเพื่อวิเคราะห์การทำงานของซอฟต์แวร์ในโครงการจัดการเปลี่ยนผ่านการใช้งานกับภาคีอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	ตกลงราคา	-	30 มีค.60	28 มีย.60	400,000.00		/		จัดหาเพิ่มเติม

ลายมือชื่อ

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ




(นางรัตนกร ฉวาง)

(นายชาติชาย สุทธาเวศ)

ตำแหน่ง

ผลดำเนินงานที่สรุปและจัดซื้อ

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๒๓๔

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๐-๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๐๗๑
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๒)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งเรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สพธอ.) ได้แจ้งแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สพธอ. ได้มีการรายงานผลและการปรับแผนการดำเนินงาน จึงขอส่งแบบรายงานผลและ
ปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๒)
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย สุทธาเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รington)