

ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๓๕๕๙

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๐-๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ทก(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๗๙๗
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๒)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งเรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (สพธอ.) ได้แจ้งแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สพธอ. ได้มีการรายงานผลและการปรับแผนการดำเนินงาน จึงขอส่งแบบรายงานผลและ
ปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๒)
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย สุทธาเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รตนากร)

แบบรายงานผลและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดตั้งจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (ไตรมาส 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าตอบแทนและสิ่งก่อสร้าง				แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย			ปรับแผน/เพิ่มแผน	
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทโดยวิธี	ประกาศ สอราคา/ประกวดราคา (ว/ค/ป)	ลงนามในสัญญา (ว/ค/ป)	การส่งมอบ (ว/ค/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินเบิกตามแผน (ล้านบาท)	เงินเบิกตามแผน (ล้านบาท)	เงินเบิกตามแผน (ล้านบาท)	ไม่เบิกตามแผน (ล้านบาท)	หมายเหตุ (แนบคำใบ้การตั้งชื่อ/จ้าง)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	ระบบเครื่องมือเขียนลิขณะ Hyper-Converged Infrastructure หรืออุปกรณ์เครือข่าย		4,000,000.00	ระบบ	e-Auction	13 มีค.59	29 มีค.59	29 มีค.59	3,765,000.00	/	/			
2	ระบบ SDES 1 ระบบ (SOA Suite of Information Exchange Standard) - ซอฟต์แวร์ SOA Suite + MA 1 year (7,746,800) - ซอฟต์แวร์ B2B Integration + MA 1 year (1,792,250)		9,940,000.00	ระบบ	e-Auction	8 มีค.59	29 มีค.59	28 เม.ย.59	9,750,000.00	/	/			
3	อุปกรณ์ HSM และระบบปฏิบัติการเสมือน- ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเสมือน (แบบ Open License สำหรับ CMR+ITIMS) (5*141,240=706,200) - HSM (Hardware Security Module) (1,284,000)		1,990,200.00	ชุด	สอบราคา	8 มีค.59	29 มีค.59	29 มีค.59	1,979,500.00	/	/			
4	ระบบการบริหารจัดการ DNSSEC กลาง ยกลิขณการจัดทำ		2,300,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-	-	/		ยกเลิกระบบการบริหารจัดการ DNSSEC กลางเป็นจัดหา Backup System (Veeam) ,Integrity Tool , Monitoring Tool รายการที่ 18,19,20 แทน	
5	ระบบวิเคราะห์และป้องกันภัยคุกคามระดับสูง (รองรับหน่วยงานภาครัฐจำนวน 80 หน่วยงาน) แบบ High Availability		138,000,000.00	ระบบ	e-Auction	1 มีค.58	26 มีค.59	งวด1-3= 210วัน งวด4=365 วัน	136,800,000.00	/	/			
6	โครงการ Cyber Security Mission	ระบบป้องกันภัยคุกคามระดับสูงของหน่วยงานรัฐเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 240 เว็บไซต์	7,000,000.00	ระบบ	พิเศษ	-	26 มีค.59	21 มีค.59		/	/			
7		จัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำรองแบบภายนอก	1,754,800.00	ระบบ	พิเศษ	-	30 มีค.58	29 มีค.59	1,710,000.00	/	/			
8		พัฒนาระบบ Mobile Application Thaimarket.com เพื่อรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือบนสมาร์ตโฟน ยกลิขณการจัดทำ	1,040,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-	-	/		ยกเลิกการจัดทำเนื่องจากปรับแผนการใช้จ่ายเงินเป็นการจ้างเหมาบริการแทน	
9	ThaiMarket.com	ปรับปรุงเว็บไซต์ Thaimarket.com เพื่อรองรับ Mobile Ready ยกลิขณการจัดทำ	1,288,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-	-	/			

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				แผน/ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย			ปรับแผน/เพิ่มแผน	
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประเภท สอปรกาศ/ ประกวด ราคา (ว/ค/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ค/ป)	การส่งมอบ (ว/ค/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ (แผนดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
10	ThaieMarket.com	จัดทำระบบ CRM เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ call center อย่างเต็มรูปแบบ ยกระดับขีดความสามารถ	3,000,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปรับแผนการใช้เงินเป็นการจ้างเหมาบริการแทน
11		จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ Infrastructure	374,500.00	ระบบ	ตกลงราคา	30 ต.ค.58	13 ก.พ.59	374,500.00	/	/	/			
12		จัดซื้อเครื่อง Notebook	2,500,000.00	เครื่อง	e-Auction	มี.ย.59	ส.ค.59			/	/			ปรับแผนจากเดือนมี.ค.59 เป็น มี.ย.59 และปรับปรุงเงินจาก 2,100,000 บาท เป็น 2,500,000 บาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ
13	สารสนเทศ	การจัดหา Microsoft Office 365 ยกระดับการจัดหา	600,000.00	ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายการที่ 17 แทน
14		จัดหา Software	1,000,000.00	ระบบ	ตกลงราคา	30 ต.ค.58	30 มี.ค.59	750,000.00	/	/	/			
15		จัดหา software Workflow	1,000,000.00	ระบบ	ตกลงราคา	30 ต.ค.58	30 มี.ค.59	994,630.66	/	/	/			
16		จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์	350,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	25 เม.ย.59			/	/			
	บริหารกลาง	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	350,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	27 เม.ย.59			/	/			
17	สารสนเทศ	จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,232,640.00	รายการ	ขอราคา	8 ต.ค. 58	14 ก.พ.59	1,100,000.00	/	/	/			ปรับแผนจากเดือน มี.ค.59 เป็น พ.ค.59
18		Backup System (Veeam)	800,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	พ.ค.59			/	/			
19	ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	Integrity Tool	1,000,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	มี.ค.59	991,783.00	/	/	/			
20		Monitoring Tool	500,000.00	ชุด	ตกลงราคา	-	พ.ค.59			/	/			ปรับแผนจากเดือน มี.ค.59 เป็น พ.ค.59

ลายมือชื่อ _____ ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบ

(นางชัชติชาย สุทธากเวศ)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)