

ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑.๐๒/ ๐๑๑ ๕

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๐-๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๗๗๗
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๐๒๔
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ วรรค ๒ “ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดทำตามวรรคแรก ให้ผู้รับตรวจจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว” ซึ่งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ได้นำส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารอ้างถึงแล้วนั้น

ในการนี้ สพธอ. ได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน จึงขอส่งแบบรายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย สุทธาเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รัตนากร)

แบบรายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 6 กพ.61


หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (%)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ เครือข่าย พร้อมติดตั้ง	9,082,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/	
2	โครงการ Cybersecurity Missions	ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัย คุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนระบบประมวลผลและ วิเคราะห์ข้อมูล Log พร้อมทั้งบริการ วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด	46,920,000.00	ระบบ	e-bidding	29 ธค.60	กพ.61	มีค.62			/	
3		ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัย คุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การ โจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง	24,243,000.00	ระบบ	e-bidding	29 ธค.60	กพ.61	สค.61			/	
4		ระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีเว็บไซต์เว็บ แอปพลิเคชัน และบริการป้องกันการโจมตี	25,087,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/	เพิ่มวงเงินจาก 23.0870 ลบ.เป็น 25.0870 ลบ.
5	โครงการ Cybersecurity Missions	ระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบ เครือข่ายในปริมาณสูง	18,000,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/	ยกเลิกซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบ เครือข่ายในปริมาณสูง วงเงิน 18.000 ลบ.เป็นจ้าง เหมาบริการตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบ เครือข่ายในปริมาณสูงและบริการป้องกันการโจมตี DNS 10.0000 ลบ.และจ้างเหมาบริการตรวจจับ การเชื่อมต่อของมัลแวร์ผ่านการเชื่อมต่อกับบริการ โดเมนเนม 8.0000 ลบ.
6		ระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝง เข้ามาผ่านอีเมล พร้อมติดตั้ง	20,000,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/	

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	โครงการ Cybersecurity Missions	ระบบบริการตรวจพยานหลักฐานดิจิทัลประเภทภาพ เสียง และวีดีโอพร้อมติดตั้ง	4,237,900.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/		
8		ซอฟต์แวร์ตรวจพยานหลักฐานดิจิทัลประเภทภาพและวีดีโอ (Amped FIVE Professional และ Amped Authenticate)	3,210,000.00	ระบบ	เฉพาะเจาะจง	-	เมย.61				/		
9		เครื่องมือวิเคราะห์และกู้คืนข้อมูลจากสื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัล	1,316,100.00	เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	เมย.61				/		
10		ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบปลอดภัย พร้อมติดตั้ง	94,802,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/	ปรับลด วงเงินจาก 171.6620 ลบ. เป็น วงเงิน 94.8020 ลบ.	
11		ซื้อพร้อมติดตั้ง Upgrade ซอฟต์แวร์ Ask DOM	877,400.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/	จัดหาเพิ่ม	
12		ซื้อพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิด	650,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/	จัดหาเพิ่ม	
13		จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Big Data	75,332,600.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/	จัดหาเพิ่ม	
14	โครงการ e-Transactions Data Analytics	จ้างเหมาบริการเพื่อการสำรวจวิเคราะห์มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและพัฒนาระบบฐานข้อมูล	8,300,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/	เปลี่ยนจาก จ้างพัฒนาระบบแบบสำรวจออนไลน์ วงเงิน 5.000 ลบ. เป็น จ้างเหมาบริการเพื่อการสำรวจวิเคราะห์มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 8.300 ลบ.	
15	สำนักสื่อสารองค์กร	ซื้ออุปกรณ์สำหรับงานงานภาพ และงาน ออกแบบ	160,000.00	ชุด	เฉพาะเจาะจง	กพ.61	มีค.61				/		
16	สำนักสารสนเทศ	ซื้ออุปกรณ์ Firewall	3,990,000.00	เครื่อง	e-bidding	กพ.61	มีค.61				/		
17	โครงการ e-Trade Facilitation	จ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (Digital-ID) เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภัย	5,000,000.00	ระบบ	e-bidding	กพ.61	เมย.61				/		

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (%)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	วงเงิน (แผน)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
18	โครงการ e-Trade Facilitation	จ้างพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบความน่าเชื่อถือของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Validation Portal)	1,500,000.00	ระบบ	คัดเลือก	-	มีค.61				/	เปลี่ยนชื่อโครงการและเพิ่มวงเงิน จาก จ้างพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 1.000 ลบ. เป็น จ้างพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบความน่าเชื่อถือของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Validation Portal) วงเงิน	
19	สำนักบริหารกลาง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	562,778.40	ชุด	เฉพาะเจาะจง	มีค.61	พค.61			/			
20	สำนักสารสนเทศ	ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone และ Tablet	347,322.00		เฉพาะเจาะจง	-	กพ.61			/		จัดหาเพิ่ม	

ลายมือชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางรัตนากร ชวาง)

ตำแหน่ง

ผจก.ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายชาติชาย สุทธาวาศ)

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติงานแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)